X-Lance

ДЕЛОВАЯ ИГРА

«Спаси конференцию!»

Срок · Маржинальность · Удовлетворённость заказчика

Методичка фасилитатора · версия 4.0 · 60 минут · 6 команд

Конференция по управлению проектами, 2026

1. Идея игры

Шесть команд ведут шесть разных проектов одной конференции: кейтеринг, сцена, развлекательная зона, мерч, трансфер и афтепати. Планы у всех разные — разный состав работ, разные ресурсы, свои узкие места, — но бюджеты сопоставимы, а дата X одна на всех. У каждой команды своя колода проблем, подобранная под её проект: у кейтеринга ломается холодильник, у мерча типография теряет макеты, у афтепати улетает диджей.

Каждая проблема даёт 2–3 варианта реакции, и каждый вариант чем-то платит: сроком, деньгами или отношениями с заказчиком. Побеждает команда с наибольшим итоговым индексом проекта.

Цели

- Показать, что проект нельзя оптимизировать по одному показателю: срок, деньги и удовлетворённость заказчика тянут в разные стороны.
- Продемонстрировать X-Lance в работе: ресурсный план, диаграмму Ганта, запросы на изменения, отчёт по отклонениям.
- Дать участникам конференции соревновательный опыт и материал для обсуждения.

2. Три KPI и формула результата

Ни срок, ни маржа не переводятся в баллы. Срок считается в днях, маржа — в рублях и процентах, удовлетворённость заказчика — в процентах от исходных 100%. В конце игры всё сводится в один показатель.

KPI	В чём измеряется	Как меняется по ходу игры
Срок	Дни	Карточки добавляют или снимают дни. Базовая длительность у всех — 6 дней
Маржинальность	% от дохода	Расходы и доходы меняются карточками. Базовая маржа — в плане проекта
Удовлетворённость заказчика	% (старт 100%)	Растёт и падает от решений команды. Ведёт фасилитатор в роли Заказчика

Итоговая формула

Каждый KPI переводится в проценты выполнения, а индекс проекта — это их среднее арифметическое.

KPI	Как считается в процентах
Срок	Базовая длительность ÷ Фактическая длительность × 100
Маржинальность	Фактическая маржинальность ÷ Базовая маржинальность × 100
Удовлетворённость	Значение на конец игры, как есть

Индекс проекта = (KPI Срок + KPI Маржинальность + KPI Удовлетворённость) ÷ 3

- Результат выражается в процентах. 100% означает, что проект прошёл ровно по плану по всем трём показателям.
- Перевыполнение поощряется: закончить раньше срока или заработать больше плановой маржи даёт больше 100% по этому KPI и вытягивает средний результат.
- Если фактическая маржинальность ушла в минус, этот KPI считается равным нулю.
- Удовлетворённость ограничена коридором от 40% до 130%.
- Побеждает команда с наибольшим индексом.

Важное следствие среднего арифметического: провал по одному KPI не обнуляет результат — команда может сознательно «продать» один показатель ради двух других и всё равно получить около

65–70%. Это допустимая стратегия, и в разборе стоит спросить, кто пошёл на такую сделку осознанно, а кто просто не заметил, что теряет.

Курс пересчёта — озвучьте его командам вслух

При базе 6 дней и марже 300 000 ₽ все три KPI бьют по индексу примерно одинаково:

1 день ≈ 43 000 ₽ ≈ 14 п.п. удовлетворённости

Пример расчёта

Команда «Кейтеринг» закончила за 6,5 дней вместо 6. Расходы выросли с 900 000 до 1 085 000 ₽, доход после утверждённого запроса на изменение составил 1 295 000 ₽. Фактическая маржа — 16,2% при базовой 25%. Удовлетворённость заказчика — 85%.

KPI	Расчёт	Значение
Срок	6 ÷ 6,5 × 100	92%
Маржинальность	16,2% ÷ 25% × 100	65%
Удовлетворённость	как есть	85%
ИНДЕКС ПРОЕКТА	(92 + 65 + 85) ÷ 3	81%

3. Правила

Правило 1. У каждой команды своя колода

Карточки привязаны к проекту. В колоде команды двенадцать карт — по четыре на раунд. В каждом раунде команда вслепую тянет две из четырёх, остальные две в этой партии не разыгрываются. Проблемы у всех разные, но сопоставимые по тяжести, поэтому сравнение по индексу остаётся честным.

Правило 2. Удовлетворённость заказчика ведёт фасилитатор

Стартовое значение — 100%. Каждая карточка указывает, как меняется удовлетворённость при выборе того или иного варианта. Сверх этого фасилитатор вправе добавить или снять до 5 п.п. за качество коммуникации: команда, которая пришла предупредить о проблеме заранее, получает плюс; команда, которая скрыла проблему до последнего, — минус.

Правило 3. Утверждённый запрос на изменение меняет базовый план

Если объём работ вырос по инициативе заказчика, команда вправе оформить запрос на изменение. Фасилитатор в роли Заказчика решает:

- Обоснован — базовый план и бюджет в X-Lance пересматриваются: растут и плановая длительность, и плановый доход. Знаменатели в формуле обновляются, отклонение не возникает.
- Не обоснован (собственная ошибка команды, сорванный подрядчик, просчёт в смете) — отказ, всё уходит в фактические расходы.
- Не оформлен вовсе — тот же перерасход считается полностью, даже если причина была уважительной.

Правило 4. Решение фиксируется в X-Lance

В каждом раунде команда вносит в систему одно изменение по теме раунда: в первом — ресурсный план, во втором — диаграмму Ганта и запрос на изменение, в третьем — финансы и закрытие проекта. Остальное записывается в бланк решений. Так за игру каждый модуль системы показывается вживую, и команды не тонут в интерфейсе.

4. Формат и роли

Параметр	Значение
Длительность	60 минут плюс 10 минут на сбор и рассадку
Команды	6 команд по 3–6 человек (при меньшем числе команд возьмите любые проекты)
Оснащение	Ноутбук с X-Lance на команду, проектор, шесть колод карточек, таймер, табло, бланки решений
Фасилитатор	Ведёт игру, играет Заказчика, утверждает запросы на изменения, ведёт удовлетворённость
Помощник	Желательно: ведёт табло и помогает с интерфейсом

Роли внутри команды

Раздайте за 30 секунд: руководитель проекта — единственный работает в X-Lance; финансист — считает маржу; переговорщик — идёт к Заказчику; таймкипер — следит за раундом.

5. Легенда

Через три месяца открывается конференция по управлению проектами PMFest 2026. Оргкомитет раздал подготовку шести подрядным командам — по участку на каждую. Бюджеты сопоставимы, дата X одна, а вот проблемы у всех свои: чужой опыт не поможет, придётся разбираться со своим проектом.

6. Планы проектов

Шесть планов с разной структурой работ и разными узкими местами. Все рассчитаны на 6 дней — конференция одна, и дата X общая. Выдайте каждой команде её страницу перед стартом.

№	Проект	Доход	Себестоимость	Маржа	Срок
1	Кейтеринг	1 200 000 ₽	900 000 ₽	25%	6 дн.
2	Сцена	1 250 000 ₽	950 000 ₽	24%	6 дн.
3	Развлечения	1 150 000 ₽	851 000 ₽	26%	6 дн.
4	Мерч	1 200 000 ₽	900 000 ₽	25%	6 дн.
5	Логистика	1 180 000 ₽	885 000 ₽	25%	6 дн.
6	Афтепати	1 220 000 ₽	915 000 ₽	25%	6 дн.

Проект 1. Кейтеринг и фуршет

Особенность проекта: Скоропортящиеся продукты и жёсткая зависимость от числа гостей: ошибку в объёме исправить нечем.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 200 000 ₽	900 000 ₽	25% · 300 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Утверждение меню с заказчиком	веха
День 1–2	Дегустация и корректировка меню	—

Срок	Задача	Примечание
День 2–3	Закупка продуктов	точка невозврата
День 3–4	Аренда и доставка оборудования	—
День 4–5	Подготовка блюд	—
День 5	Монтаж фуршетной зоны	—
День 6	Обслуживание мероприятия и уборка	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Шеф-повар	18 000 ₽ × 6 дн.	108 000 ₽
Повар	12 000 ₽ × 5 дн.	60 000 ₽
Менеджер проекта	15 000 ₽ × 6 дн.	90 000 ₽
Официанты (подряд)	бригада	60 000 ₽
Продукты	—	380 000 ₽
Аренда оборудования	—	202 000 ₽

Проект 2. Сцена и техническое оснащение

Особенность проекта: Самый длинный монтаж из всех проектов: критический путь идёт через аренду и доставку техники.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 250 000 ₽	950 000 ₽	24% · 300 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Техническое задание	веха
День 1–2	Подбор и бронирование оборудования	—
День 2–3	Логистика и доставка	критический путь
День 3–4	Монтаж сценического комплекса	—
День 4	Настройка звука и света	—
День 5	Технический прогон	веха
День 6	Мероприятие и демонтаж	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Технический директор	18 000 ₽ × 6 дн.	108 000 ₽
Звукорежиссёр	15 000 ₽ × 4 дн.	60 000 ₽
Монтажники (подряд)	бригада	150 000 ₽
Аренда оборудования	—	480 000 ₽
Логистика	—	82 000 ₽
Расходные материалы	—	70 000 ₽

Проект 3. Развлекательная и нетворкинг-зона

Особенность проекта: Много мелких подрядчиков и творческая неопределённость: результат трудно измерить до самого Дня Х.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 150 000 ₽	851 000 ₽	26% · 299 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Концепция активностей	веха
День 1–2	Подбор ведущих и артистов	—
День 2–3	Закупка реквизита	—
День 3–5	Застройка зоны	критический путь
День 5	Тестовый прогон активностей	веха
День 6	Проведение	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Креативный продюсер	16 000 ₽ × 6 дн.	96 000 ₽
Ведущий	40 000 ₽ × 2 дн.	80 000 ₽
Координатор	12 000 ₽ × 6 дн.	72 000 ₽
Реквизит	—	260 000 ₽
Застройка (подряд)	—	300 000 ₽
Прочие расходы	—	43 000 ₽

Проект 4. Мерч и брендирование

Особенность проекта: Печать тиража — точка невозврата. После неё любое изменение стоит как весь тираж заново.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 200 000 ₽	900 000 ₽	25% · 300 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Дизайн-макеты	—
День 2	Согласование макетов с заказчиком	веха
День 2–4	Печать тиража	точка невозврата
День 4	Контроль качества	веха
День 5	Упаковка и комплектация	—
День 5–6	Логистика на площадку	—
День 6	Раздача участникам	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Дизайнер	14 000 ₽ × 5 дн.	70 000 ₽
Менеджер проекта	15 000 ₽ × 6 дн.	90 000 ₽
Контроль качества	8 000 ₽ × 3 дн.	24 000 ₽
Печать тиража	—	520 000 ₽
Упаковка	—	136 000 ₽
Логистика	—	60 000 ₽

Проект 5. Трансфер и логистика гостей

Особенность проекта: Проект зависит от чужих данных: списки гостей приходят поздно, а планировать надо заранее.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 180 000 ₽	885 000 ₽	25% · 295 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1–2	Сбор списков гостей	внешняя зависимость
День 2	Маршруты и расписание	веха
День 2–3	Договор с перевозчиком	—
День 3–4	Бронирование трансферов	—
День 5	Диспетчерская подготовка и тест	веха
День 6	Координация в День X	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Логист	14 000 ₽ × 6 дн.	84 000 ₽
Координатор	12 000 ₽ × 6 дн.	72 000 ₽
Диспетчерская	9 000 ₽ × 6 дн.	54 000 ₽
Перевозчик (подряд)	—	520 000 ₽
Резервные такси	—	90 000 ₽
Прочие расходы	—	65 000 ₽

Проект 6. Афтепати

Особенность проекта: Дефицитные ресурсы и разрешительные документы: артистов и лицензию нельзя достать быстрее за деньги.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 220 000 ₽	915 000 ₽	25% · 305 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Подбор и бронирование площадки	веха
День 1–2	Согласование программы	—
День 2–3	Артисты и диджей	дефицитный ресурс
День 3–4	Оформление лицензий и разрешений	внешняя зависимость
День 4–5	Декор, свет, звук	—
День 6	Проведение и закрытие площадки	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Продюсер	16 000 ₽ × 6 дн.	96 000 ₽
Диджей	45 000 ₽ × 2 дн.	90 000 ₽
Аренда площадки	—	340 000 ₽
Бар и кейтеринг	—	240 000 ₽
Свет и декор	—	105 000 ₽
Охрана	—	44 000 ₽

7. Подготовка X-Lance

1. Создать демо-пространство и шесть проектов — по одному на команду, каждый со своим планом из раздела 6.
2. Загрузить в каждый проект базовый план и бюджет: состав работ, сроки, доход и расходы.
3. Настроить ресурсный план по таблице ресурсов каждого проекта.
4. Завести пользовательский показатель «Удовлетворённость заказчика» со стартовым значением 100% — чтобы он был виден в карточке проекта.
5. Выдать каждой команде доступ с ролью «Руководитель проекта».
6. Включить процесс согласования изменений, фасилитатор — согласующий в роли «Заказчик».
7. Проверить, что «Отчёт по отклонениям» строится сразу по всем шести проектам.
8. Распечатать и разрезать колоды (файл X-Lance_Card_Deck.pdf), разложить по командам и раундам: у каждой команды три стопки по четыре карты.
9. Распечатать бланки решений — по одному на команду.

8. Ход игры по минутам

Время	Что происходит
00:00–05:00	Приветствие, легенда, деление на команды, раздача проектов и ролей
05:00–14:00	Разбор своего плана в X-Lance: Ганта, ресурсы, бюджет. Команды находят узкое место своего проекта
14:00–17:00	Три KPI, формула, курс пересчёта «1 день ≈ 43 000 ₽ ≈ 14 п.п.»
17:00–29:00	Раунд 1: две карты. Действие в X-Lance — ресурсный план
29:00–41:00	Раунд 2: две карты. Действие в X-Lance — диаграмма Ганта и запрос на изменение

Время	Что происходит
41:00–51:00	Раунд 3: две карты. Действие в X-Lance — финансы и закрытие проекта
51:00–56:00	Отчёт по отклонениям, расчёт индексов, заполнение табло
56:00–60:00	Итоги, номинации, разбор

Структура раунда (12 минут)

1. Команды вслепую тянут первую из двух карт раунда и читают её вслух внутри команды — 1 минута.
2. Обсуждение и выбор варианта, запись в бланк решений — 3 минуты.
3. Кто хочет оформить запрос на изменение — идёт к Заказчику. Решение объявляется вслух на весь зал — 1 минута.
4. Вторая карта, тот же цикл — 4 минуты.
5. Одно действие в X-Lance по теме раунда, фасилитатор комментирует на экране — 3 минуты.

9. Карточки по командам

Семьдесят две командные карточки — по двенадцать на проект, по четыре в каждом раунде. Плюс двенадцать универсальных, которые можно выдать любой команде. В одной партии разыгрываются две карты из четырёх в каждом раунде. Печатная колода — в файле X-Lance_Card_Deck.pdf.

Команда 1. Кейтеринг

Раунд 1

Шеф-повар уходит к конкурентам *ЛЮДИ*

За четыре дня до Дня X шеф завернул ножи в полотенце. В чате написал «это не про деньги». Это про деньги.

	Вариант	Последствия
A	Переманить обратно повышением	+45 000 ₽ расход
B	Поставить су-шефа и упростить пару блюд	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Готовить по упрощённому меню без шефа	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: заменить назначение, пересчитать себестоимость.

Поставщик привёз не то *ПОДРЯДЧИКИ*

Вместо фермерского сыра — пять коробок плавленого. В накладной написано «сыр», формально не придерёшься.

	Вариант	Последствия
A	Срочная закупка у другого поставщика	+35 000 ₽ расход
B	Ждать замену по гарантии	+1 день к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Готовить из того, что привезли	−10 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: скорректировать статью «Продукты».

Дегустация прошла слишком хорошо *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик привёл на дегустацию восемь коллег. Съели всё, включая образцы, отложенные на завтра.

	Вариант	Последствия
A	Провести дегустацию повторно	+0,5 дня к сроку, +25 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Прислать фотографии блюд вместо повтора	−10 п.п. удовлетворённости
C	Отправить остатки курьером	+10 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: незапланированная задача.

Су-шеф ведёт кулинарный блог *ЛЮДИ*

Выложил сторис с вашей кухни: «готовим для одной конфы, название не скажу». Название было на коробках.

	Вариант	Последствия
A	Договориться и удалить публикацию	+5 000 ₽ расход
B	Оставить — это же бесплатная реклама	−10 п.п. удовлетворённости
C	Запретить телефоны на кухне	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: База знаний: регламент по конфиденциальности проекта.

Раунд 2

Заказчик добавил 50 гостей *ЗАКАЗЧИК*

«Мы тут пригласили ещё пару компаний, вы же справитесь?» Сообщение пришло в 23:40.

	Вариант	Последствия
A	Закупить больше и промолчать	+70 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+70 000 ₽ расход, +95 000 ₽ доход, +5 п.п. удовлетворённости
C	Растянуть текущий объём на всех	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение → согласование с Заказчиком.

Половина гостей — веганы *ЗАКАЗЧИК*

Регистрация показала: 47% отметили «без продуктов животного происхождения». Ваше меню на 80% состоит из мяса.

	Вариант	Последствия
A	Разработать полноценное отдельное меню	+1 день к сроку, +40 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Добавить пару блюд для галочки	+10 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Оставить как запланировано	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: добавить задачу, пересчитать закупку.

«Хотим как на том форуме» *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик прислал фото фуршета с бюджетом втрое больше вашего. Подпись: «ну примерно так, только подешевле».

	Вариант	Последствия
A	Воспроизвести близко к оригиналу	+1 день к сроку, +85 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +85 000 ₽ расход, +110 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
C	Объяснить, сколько это стоит на самом деле	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение: обоснование роста объёма.

Спонсор требует логотип на еде *ЗАКАЗЧИК*

Хочет печать на каждом пирожном. Съедобными чернилами. За свой счёт — но за ваш срок.

	Вариант	Последствия
A	Организовать печать на десертах	+1 день к сроку, +30 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Нанести логотип только на упаковку	+10 000 ₽ расход
C	Отказать спонсору	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная задача в плане.

Раунд 3

Холодильник сломался ночью *ФОРС-МАЖОР*

В шесть утра выяснилось, что половина заготовок провела ночь при +18. Пахнет управленческим решением.

	Вариант	Последствия
A	Арендовать рефрижератор и перезаготовить	+50 000 ₽ расход
B	Утренняя перезакупка ключевых позиций	+0,5 дня к сроку, +30 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Рискнуть и подавать как есть	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановый расход, отчёт по отклонениям.

Фуршет закончился за 20 минут *ФОРС-МАЖОР*

Гости оказались голоднее прогноза. Столы пусты, а до следующего перерыва ещё два часа.

	Вариант	Последствия
A	Экстренный подвоз из ресторана-партнёра	+40 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Открыть бар за свой счёт и извиниться	+15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Сделать вид, что так и задумано	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: провести факт, зафиксировать причину отклонения.

Кофемашина сдалась первой *ФОРС-МАЖОР*

Единственная кофемашина умерла на сороковой чашке. В очереди двести человек, и половина пришла именно за кофе.

	Вариант	Последствия
A	Срочно арендовать две новые	+35 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Перейти на растворимый	+2 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости
C	Отправить всех в кафе напротив	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: срочная аренда оборудования.

Аллергия, о которой не предупредили *ЗАКАЗЧИК*

Выяснилось прямо у стола. Заказчик смотрит так, будто вы лично подбирали гостю аллергены.

	Вариант	Последствия
A	Собрать персональное меню на месте	+15 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Показать полный состав всех блюд	без последствий
C	Сослаться на то, что не предупреждали	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: База знаний: чек-лист по требованиям гостей.

Команда 2. Сцена

Раунд 1

Арендодатель поднял цену на 25% *ПОДРЯДЧИКИ*

«Сезон, сами понимаете». Договор был устный, и понимаете теперь только вы.

	Вариант	Последствия
A	Согласиться на новую цену	+75 000 ₽ расход
B	Провести тендер заново	+1 день к сроку, +20 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Урезать комплект оборудования	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы и реестр договоров.

Звукорежиссёр сломал руку *ЛЮДИ*

Играл в падел на выходных. Уверяет, что сведёт одной рукой. Пульт с ним не согласен.

	Вариант	Последствия
A	Срочная замена с рынка	+50 000 ₽ расход
B	Свой техник плюс консультант онлайн	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Обойтись без профильного звукорежиссёра	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Матрица компетенций, ресурсный план.

Приехал не тот комплект *ПОДРЯДЧИКИ*

Прислали оборудование для свадьбы: зеркальный шар, дым-машина и подсветка в форме сердечек.

	Вариант	Последствия
A	Срочно менять весь комплект	+45 000 ₽ расход
B	Оставить, но отключить сердечки	+0,5 дня к сроку, −10 п.п. удовлетворённости
C	Использовать как есть	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров: претензия поставщику.

Под площадкой нашлась чужая сцена *ФОРС-МАЖОР*

Обнаружился недемонтированный подиум с прошлого мероприятия. Владелец на связь не выходит.

	Вариант	Последствия
A	Демонтировать за свой счёт	+1 день к сроку, +25 000 ₽ расход
B	Строить поверх	−5 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
C	Искать владельца	+2 дн. к сроку, −10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: новая задача на критическом пути.

Раунд 2

Заказчик хочет LED-экран вместо проектора *ЗАКАЗЧИК*

«Видели на другой конференции — там было ярче». Там и бюджет был ярче.

	Вариант	Последствия
A	Молча поставить экран	+1 день к сроку, +90 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +90 000 ₽ расход, +120 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: проектор по договору	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение → пересмотр базового плана и бюджета.

Ферма не проходит в грузовой лифт *РЕСУРСЫ*

Замерили по чертежу, привезли на площадку. Чертёж не учёл ручки.

	Вариант	Последствия
A	Нанять промышленных альпинистов	+55 000 ₽ расход
B	Разбирать и заносить вручную	+1 день к сроку, +10 000 ₽ расход
C	Ставить сцену меньшего размера	−20 000 ₽ расход, −15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: пересчитать монтаж и зависимости.

Спикер хочет выходить под музыку *ЗАКАЗЧИК*

Прислал трек на девять минут и просит «весь, он важен целиком». Его выступление — двенадцать минут.

	Вариант	Последствия
A	Сделать монтаж трека	+0,5 дня к сроку, +10 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Включить первые двадцать секунд	+5 п.п. удовлетворённости
C	Отказать	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: задача звукорежиссёру.

«А пусть будет дым» *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик увидел дым-машину в свадебном комплекте и теперь отказывается её отдавать.

	Вариант	Последствия
A	Согласовать с пожарными и включить	+1 день к сроку, +35 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Заменить на световой эффект	+10 000 ₽ расход
C	Объяснить про датчики дыма	−5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: согласование с площадкой.

Раунд 3

На прогоне фонит звук *ФОРС-МАЖОР*

Каждый раз, когда спикер подходит к краю сцены, зал слышит вой. Спикер считает, что это овации.

	Вариант	Последствия
A	Вызвать инженера на ночную смену	+35 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Разбираться силами команды	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Попросить спикеров не подходить к краю	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: срочная задача, учёт переработок.

Спикер требует особый микрофон *ЗАКАЗЧИК*

Хедлайнер выступает только с петличкой конкретной модели. Сообщил об этом за два часа до выхода.

	Вариант	Последствия
A	Купить и привезти в День X	+25 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Предложить аналог и уговорить	−5 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: в райдере этого не было	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановая закупка.

Презентация спикера весит 4 гигабайта *ФОРС-МАЖОР*

Внутри 180 слайдов, сорок видео и почему-то целый художественный фильм. Ноутбук думает уже двадцать минут.

	Вариант	Последствия
A	Перегнать на мощный ноутбук	+20 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Урезать презентацию вместе со спикером	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Запустить как есть и надеяться	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: техническая подготовка.

Свет погас на середине кейноута *ФОРС-МАЖОР*

На электрощитке висела табличка «не трогать». Кто-то тронул.

	Вариант	Последствия
A	Подключить аварийный генератор	+40 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Продолжать при дежурном освещении	−20 п.п. удовлетворённости
C	Объявить внеплановый перерыв	+0,5 дня к сроку, −10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: аварийный расход.

Команда 3. Развлечения

Раунд 1

Ведущий поднял гонорар вдвое *ЛЮДИ*

Вышло интервью на федеральном канале, и теперь он «в другой ценовой категории». Интервью длилось четыре минуты.

	Вариант	Последствия
A	Заплатить новую цену	+80 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
B	Взять другого ведущего	+1 день к сроку, +10 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Обойтись без ведущего	−40 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: изменить ставку или заменить ресурс.

Реквизит застрял на таможне *ПОДРЯДЧИКИ*

Интерактивные стенды третий день проходят оформление. В графе «назначение» указано «развлечение», и это вызвало вопросы.

	Вариант	Последствия
A	Купить аналоги локально дороже	+45 000 ₽ расход
B	Ждать растаможку	+2 дн. к сроку, +10 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Заменить активности на те, что есть	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: сдвиг задачи и проверка зависимостей.

Аниматор пришёл не в том костюме *ПОДРЯДЧИКИ*

Ждали робота будущего. Пришёл единорог. Костюм, по словам аниматора, не снимается.

	Вариант	Последствия
A	Срочно искать другой костюм	+20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Переписать сценарий под единорога	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
C	Выпустить как есть	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: корректировка сценария.

Настольные игры приехали на английском *РЕСУРСЫ*

Заказывали локализованную версию. Правила — сорок страниц, кегль восемь, язык оригинала.

	Вариант	Последствия
A	Заказать перевод правил	+0,5 дня к сроку, +15 000 ₽ расход
B	Объяснять правила вживую	+10 000 ₽ расход
C	Выложить как есть	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная задача.

Раунд 2

Заказчик хочет добавить фотозону *ЗАКАЗЧИК*

«Это же быстро: стенка, логотипы, пара пальм. И бесплатно, да?»

	Вариант	Последствия
A	Сделать в подарок	+1 день к сроку, +50 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +50 000 ₽ расход, +75 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: не входит в объём работ	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение, пересмотр объёма работ.

Подрядчик по застройке сорвал сроки *ПОДРЯДЧИКИ*

Бригада уехала на другой объект. Обещают вернуться «может быть, завтра» уже третий день.

	Вариант	Последствия
A	Подключить вторую бригаду параллельно	+60 000 ₽ расход
B	Ждать возвращения первой	+2 дн. к сроку, −10 п.п. удовлетворённости
C	Упростить конструкцию зоны	−15 000 ₽ расход, −15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: критический путь и параллельные работы.

Спонсор привёз свою активность *ЗАКАЗЧИК*

Колесо фортуны, которое не помещается, и человек в костюме, который не уходит.

	Вариант	Последствия
A	Перепланировать зону под колесо	+0,5 дня к сроку, +30 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Поставить в дальний угол	без последствий
C	Отказать спонсору	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: перепланировка застройки.

«Хотим что-нибудь с нейросетями» *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик услышал это слово на другой конференции и теперь хочет, чтобы у вас тоже было.

	Вариант	Последствия
A	Сделать AI-фотобудку	+1 день к сроку, +55 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +55 000 ₽ расход, +80 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Объяснить, что это не входит в объём	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение: новый объём работ.

Раунд 3

Активности никому не интересны *ЗАКАЗЧИК*

Зона пустует, все ушли в кофе-брейк. Заказчик молча снимает это на видео.

	Вариант	Последствия
A	Срочно переделать программу	+0,5 дня к сроку, +30 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Добавить призы и розыгрыш	+25 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
C	Оставить как есть	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: срочные задачи, перераспределение людей.

В зоне нет Wi-Fi *ФОРС-МАЖОР*

Половина активностей завязана на онлайн-голосование. Сеть площадки держит трёх человек. Пришло триста.

	Вариант	Последствия
A	Арендовать мобильный интернет	+30 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Перевести активности в офлайн	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Оставить как есть и надеяться	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановый расход.

Главный приз выиграл свой *ЗАКАЗЧИК*

Розыгрыш выиграл сотрудник оргкомитета. Зал заметил это раньше вас.

	Вариант	Последствия
A	Провести розыгрыш заново	+0,5 дня к сроку, +10 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Разыграть второй приз для зала	+25 000 ₽ расход
C	Оставить как есть	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: повторное мероприятие.

Нетворкинг-зона превратилась в спальню *ФОРС-МАЖОР*

Кресла оказались слишком удобными. Трое спят, один храпит прямо в микрофон подкаст-зоны.

	Вариант	Последствия
A	Заменить кресла на барные стулья	+20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Разбудить и включить музыку	+5 000 ₽ расход
C	Оставить — это тоже нетворкинг	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: замена реквизита.

Команда 4. Мерч

Раунд 1

Типография потеряла макеты *ПОДРЯДЧИКИ*

«У нас сменился менеджер, пришлите ещё раз». Исходники хранились только у них.

	Вариант	Последствия
A	Восстановить и доплатить за срочность	+50 000 ₽ расход
B	Переделать макеты своими силами	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Печатать по прошлогодней версии	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: База знаний: где должны храниться исходники.

Дизайнер ушёл в середине проекта *ЛЮДИ*

Написал в чат «ушёл в закат» и вышел из всех групп. Файлы называются «финал_финал_2_вот_этот».

	Вариант	Последствия
A	Нанять фрилансера	+40 000 ₽ расход
B	Доделать силами команды	+1 день к сроку, +20 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Использовать шаблоны из стока	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план, матрица компетенций.

Опечатка в названии конференции *ЗАКАЗЧИК*

На утверждённом макете «PMFest» превратился в «PMFset». Макет согласовали шесть человек.

	Вариант	Последствия
A	Переделать до запуска печати	+0,5 дня к сроку, +8 000 ₽ расход
B	Печатать как есть	−25 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
C	Обыграть как задуманную пасхалку	−5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование изменений: кто и что утверждал.

Заказчик выбирает оттенок синего ЗАКАЗЧИК

Прислал девять вариантов и просит «тот, который поживее». Все девять — один и тот же цвет.

	Вариант	Последствия
A	Напечатать образцы и приехать с ними	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Выбрать самим и не спрашивать	−5 п.п. удовлетворённости
C	Напечатать в двух оттенках	+35 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование изменений: фиксация решения.

Раунд 2

Заказчик поменял логотип ЗАКАЗЧИК

За три дня до Дня X компания провела ребрендинг. Тираж уже в печати. Вы узнали об этом из соцсетей.

	Вариант	Последствия
A	Перепечатать весь тираж за свой счёт	+2 дн. к сроку, +130 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+2 дн. к сроку, +130 000 ₽ расход, +160 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отдать тираж со старым логотипом	−30 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение — классический случай обоснованного роста объёма.

Половина тиража с браком ПОДРЯДЧИКИ

Краска поплыла. На каждой второй футболке логотип напоминает медузу.

	Вариант	Последствия
A	Срочная допечатка за свой счёт	+1 день к сроку, +60 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Выдать что есть, брак утилизировать	−20 п.п. удовлетворённости
C	Взыскать с типографии и допечатать	+1 день к сроку, +25 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Реестр договоров, финансы.

Спонсор прислал логотип в Word ЗАКАЗЧИК

Внутри документа — скриншот с сайта. В письме просьба «сделать в векторе, как обычно».

	Вариант	Последствия
A	Отрисовать вектор самим	+0,5 дня к сроку, +20 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Печатать из скриншота	−15 п.п. удовлетворённости
C	Требовать исходник и ждать	+1 день к сроку, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная задача дизайнеру.

Размеры разошлись с реальностью РЕСУРСЫ

Заказывали по прошлогодней статистике. Приехало двести футболок XS и двенадцать L.

	Вариант	Последствия
A	Обменять часть тиража	+1 день к сроку, +45 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Раздавать что есть	−20 п.п. удовлетворённости
C	Допечатать недостающие размеры	+55 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: корректировка тиража.

Раунд 3

Мерч не доехал до площадки *ФОРС-МАЖОР*

Фура стоит в двадцати километрах. Водитель говорит «скоро буду» уже полтора часа.

	Вариант	Последствия
A	Развезти такси-курьерами	+30 000 ₽ расход
B	Забрать самим утром Дня X	+0,5 дня к сроку, +5 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Раздать в электронном виде	−20 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг, платёжный календарь.

Гостей больше, мерча не хватает *ЗАКАЗЧИК*

Пришло на шестьдесят человек больше. Очередь за футболками длиннее очереди на регистрацию.

	Вариант	Последствия
A	Срочная допечатка части позиций	+45 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Раздавать по приоритету: сначала VIP	−10 п.п. удовлетворённости
C	Кому не хватило — промокод на доставку	+10 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановая закупка.

Экотовары оказались не эко *ФОРС-МАЖОР*

На бамбуковых стаканах обнаружилась маркировка «полипропилен». Заказчик как раз проводит панель про устойчивое развитие.

	Вариант	Последствия
A	Срочно заменить на настоящие	+1 день к сроку, +50 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Убрать стаканы из раздачи	−25 000 ₽ расход, −10 п.п. удовлетворённости
C	Промолчать и надеяться	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров: претензия поставщику.

Ручки не пишут *ФОРС-МАЖОР*

Тысяча брендированных ручек. Пишет каждая пятая. Гости проверяют прямо на стойке выдачи.

	Вариант	Последствия
A	Заменить тираж ручек	+25 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Раздавать только те, что пишут	−5 п.п. удовлетворённости
C	Раздать всё как есть	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Контроль качества: выборочная проверка тиража.

Команда 5. Логистика

Раунд 1

Перевозчик поднял тариф *ПОДРЯДЧИКИ*

Топливо подорожало ровно в день подписания договора. Совпадение.

	Вариант	Последствия
A	Согласиться на новый тариф	+65 000 ₽ расход
B	Провести тендер заново	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Сократить число рейсов	−25 000 ₽ расход, −15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров, финансы.

Списки гостей приходят с опозданием *ЗАКАЗЧИК*

Финальный список обещают «завтра» уже четвёртый день подряд.

	Вариант	Последствия
A	Работать по предварительным с запасом мест	+35 000 ₽ расход
B	Ждать финальные списки	+2 дн. к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Планировать наугад	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: внешняя зависимость на критическом пути.

Водитель и гости не понимают друг друга *ЛЮДИ*

Водитель не говорит по-английски, гости — по-русски. Обе стороны очень стараются. Автобус едет третий круг вокруг площадки.

	Вариант	Последствия
A	Дать сопровождающего в каждый борт	+30 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Распечатать маршрут и раздать всем	+3 000 ₽ расход
C	Понадеяться на навигатор	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: добавить роль сопровождающего.

Автобус забрендировали чужим логотипом *ПОДРЯДЧИКИ*

Перевозчик наклеил логотип предыдущего клиента. Гости уверены, что едут на съезд стоматологов.

	Вариант	Последствия
A	Переклеить срочно	+0,5 дня к сроку, +20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Заклеить нейтральной плёнкой	+8 000 ₽ расход
C	Оставить как есть	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров: требования к брендированию.

Раунд 2

Трансфер из второго аэропорта *ЗАКАЗЧИК*

Треть спикеров прилетает в другой аэропорт. Предупредить забыли — «это же очевидно».

	Вариант	Последствия
A	Организовать дополнительное направление	+1 день к сроку, +70 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +70 000 ₽ расход, +95 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: в объём работ не входило	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение → пересмотр объёма и бюджета.

Два автобуса сломались *ФОРС-МАЖОР*

За сутки до Дня X перевозчик сообщил, что два борта на внеплановом ТО. Внеплановое — ключевое слово.

	Вариант	Последствия
A	Срочная аренда замены	+55 000 ₽ расход
B	Уплотнить рассадку в оставшиеся	−20 п.п. удовлетворённости
C	Заказать такси для части гостей	+35 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план, финансы.

Таблички должны быть красивые *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик хочет встречать гостей с табличками, «но не как в аэропорту». Прислал референс из Пинтереста.

	Вариант	Последствия
A	Заказать дизайн и печать	+0,5 дня к сроку, +20 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Распечатать на офисном принтере	без последствий
C	Отказать	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная задача.

Половина гостей приедет на своих машинах *ЗАКАЗЧИК*

Сообщили в день бронирования автобусов. Парковка на площадке — тридцать мест.

	Вариант	Последствия
A	Арендовать парковку рядом	+50 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+50 000 ₽ расход, +70 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Пусть паркуются где хотят	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение: новый объём работ.

Раунд 3

Пробки: гости опаздывают на открытие *ФОРС-МАЖОР*

На въезде авария. Первый автобус встал намертво — и всё это в прямом эфире трансляции.

	Вариант	Последствия
A	Выпустить рейсы раньше, доплатить водителям	+25 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Сдвинуть расписание мероприятия	+0,5 дня к сроку, −10 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
C	Ничего не делать, доедут	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг, оперативная координация.

VIP-гость прилетел не тем рейсом *ЗАКАЗЧИК*

Ключевой спикер перебронировал билет и уже стоит в аэропорту с чемоданом и вопросами.

	Вариант	Последствия
A	Отправить отдельную машину с водителем	+20 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Посадить в общий трансфер	−10 п.п. удовлетворённости
C	Выслать маршрут, пусть добирается сам	−5 000 ₽ расход, −30 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановый расход, приоритизация.

Обратный трансфер никто не заказывал *ФОРС-МАЖОР*

Все помнили про «привезти». Про «увезти» не помнил никто. На улице ночь и триста человек.

	Вариант	Последствия
A	Срочно поднять перевозчика	+60 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Вызвать такси централизованно	+40 000 ₽ расход
C	Разослать ссылку на приложение такси	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: пропущенная задача в плане.

Водители ушли на обед одновременно *ЛЮДИ*

Все шесть. В одно кафе. По регламенту имеют полное право.

	Вариант	Последствия
A	Доплатить за смещённый график	+20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Сдвинуть один рейс	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Ждать	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: календарь и переработки.

Команда 6. Афтепати

Раунд 1

Площадка отменила бронь *ПОДРЯДЧИКИ*

«Нам предложили больше». Депозит вернут, настроение — нет.

	Вариант	Последствия
A	Новая площадка дороже	+85 000 ₽ расход
B	Дешевле, но дальше от центра	+1 день к сроку, +20 000 ₽ расход, −10 п.п. удовлетворённости
C	Провести на основной площадке конференции	−30 000 ₽ расход, −15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров, финансы.

Диджей улетел на фестиваль *ЛЮДИ*

Написал за день до мероприятия: «ребята, тут такой лайнап, вы бы тоже не отказались».

	Вариант	Последствия
A	Пригласить известного за срочность	+60 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Взять начинающего по рекомендации	−15 п.п. удовлетворённости
C	Включить плейлист без диджея	−20 000 ₽ расход, −25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: замена дефицитного ресурса.

На площадке ковролин *РЕСУРСЫ*

Танцпол предполагался. Ковролин предполагает другое. Владелец говорит «зато уютно».

	Вариант	Последствия
A	Смонтировать танцевальный настил	+0,5 дня к сроку, +35 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Оставить ковролин	−10 п.п. удовлетворённости
C	Искать другую площадку	+1 день к сроку, +60 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: дополнительная задача монтажа.

Программу согласовали с двумя разными людьми *ЗАКАЗЧИК*

Один хочет тихий нетворкинг, другой — танцы до трёх. Оба уверены, что решение уже принято.

	Вариант	Последствия
A	Собрать обоих и зафиксировать письменно	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
B	Сделать две зоны	+40 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Выбрать самим и не спрашивать	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование изменений: кто принимает решение.

Раунд 2

Заказчик хочет живую группу *ЗАКАЗЧИК*

«Диджей — это несолидно. Нужен бэнд, как на прошлом корпоративе».

	Вариант	Последствия
A	Организовать за свой счёт	+1 день к сроку, +100 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +100 000 ₽ расход, +130 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: бюджет не резиновый	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение → пересмотр базового плана.

Алкогольная лицензия зависла *ФОРС-МАЖОР*

Документы приняли, решение будет «в течение недели». Афтепати — через три дня.

	Вариант	Последствия
A	Нанять юриста для ускорения	+40 000 ₽ расход
B	Ждать решения	+2 дн. к сроку, −10 п.п. удовлетворённости
C	Перейти на безалкогольный формат	−50 000 ₽ расход, −25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: внешняя зависимость, реестр рисков.

Спонсор привёз двести литров энергетика *ЗАКАЗЧИК*

Хочет, чтобы им запивали всё. Включая горячее.

	Вариант	Последствия
A	Организовать отдельную стойку	+15 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Поставить в дальний угол	без последствий
C	Отказать спонсору	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная зона.

Заказчик хочет позвать блогера *ЗАКАЗЧИК*

Того самого, у которого миллион подписчиков и гонорар размером с аренду площадки.

	Вариант	Последствия
A	Пригласить блогера	+1 день к сроку, +90 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +90 000 ₽ расход, +115 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Предложить нескольких микроблогеров	+20 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Запрос на изменение: новый объём работ.

Раунд 3

Соседи вызвали полицию *ФОРС-МАЖОР*

23:40, третий этаж напротив, жалоба на шум. Наряд уже на входе и тоже интересуется, кто диджей.

	Вариант	Последствия
A	Договориться и снизить громкость	+15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
B	Закрыть афтепати раньше	−20 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости
C	Перенести в закрытое помещение	+0,5 дня к сроку, +35 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: оперативное решение, учёт расходов.

Гостей вдвое больше ожидаемого *ЗАКАЗЧИК*

Афтепати оказалось популярнее самой конференции. У входа очередь, внутри тесно.

	Вариант	Последствия
A	Расширить зону и добавить бар	+70 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Пускать строго по спискам	−15 п.п. удовлетворённости
C	Пустить всех, обслуживание пострадает	+10 000 ₽ расход, −10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановое расширение.

Гардероб рассчитан на сто человек *ФОРС-МАЖОР*

Пришло триста, и все в куртках. Гардеробщица ушла в 23:00 строго по графику.

	Вариант	Последствия
A	Развернуть второй гардероб	+25 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Складывать вещи в переговорную	+5 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
C	Пусть держат при себе	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: дополнительный персонал.

Площадку сдавать чистой *ПОДРЯДЧИКИ*

В договоре про уборку было написано мелким шрифтом. Мелкий шрифт стоит дорого.

	Вариант	Последствия
A	Нанять клининг	+35 000 ₽ расход
B	Убрать своими силами	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Оплатить штраф площадке	+55 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров: скрытые обязательства.

Универсальные карточки

Используйте, если раунд прошёл быстрее плана, если команд меньше шести или если нужно уравнять темп. Бонусные раздавайте как приз — за самое быстрое решение раунда или за лучший обоснованный запрос на изменение.

Отчёт нужен прямо сейчас *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Оргкомитету нужен статус проекта немедленно. Желательно ещё вчера.

	Вариант	Последствия
A	Собирать статус вручную	+1 день к сроку
B	Сформировать отчёт в X-Lance	+5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Отчёты о статусе: сформировать при всех за минуту.

Сотрудник просит повышения *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

«Я тут посмотрел рынок…» — классика жанра в самый разгар проекта.

	Вариант	Последствия
A	Повысить ставку	+30 000 ₽ расход
B	Пообещать бонус по итогам	+15 000 ₽ расход
C	Отказать	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: изменить ставку ресурса.

Курс валют скакнул *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Часть закупки в валюте. Курс вырос на 12% за одну ночь, и это была ваша ночь.

	Вариант	Последствия
A	Купить сейчас	+36 000 ₽ расход
B	Подождать и рискнуть	+1 день к сроку, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Мультивалютный учёт: пересчёт по курсу ЦБ.

Внезапная проверка *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Регулятор запросил документы по пожарной безопасности. Все документы — у человека в отпуске.

	Вариант	Последствия
A	Оформить документы силами команды	+0,5 дня к сроку
B	Нанять консультанта	+25 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: добавить незапланированную задачу.

Созвон, который мог быть письмом *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Заказчик собрал полуторачасовую встречу, чтобы уточнить один пункт. Пункт уточнили на пятой минуте.

	Вариант	Последствия
A	Досидеть до конца	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
B	Уйти после пятой минуты	−5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: учёт трудозатрат руководителя проекта.

Чат проекта вышел из-под контроля *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Четыреста непрочитанных. По делу — четыре. Остальное мемы и «+».

	Вариант	Последствия
A	Разобрать всё и завести правила чата	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
B	Читать по диагонали	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: База знаний: регламент коммуникаций.

Счёт с сюрпризом *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

В смете подрядчика появилась строка «прочие расходы» размером с половину сметы.

	Вариант	Последствия
A	Оспорить и разобрать построчно	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
B	Оплатить не глядя	+45 000 ₽ расход
C	Отказаться платить и потерять подрядчика	+1 день к сроку, −10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование расходов: детализация сметы.

Заказчик уехал в отпуск *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

И забрал с собой право подписи. Связь — «иногда, если ловит».

	Вариант	Последствия
A	Ждать возвращения	+1 день к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
B	Найти заместителя с полномочиями	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
C	Действовать на свой риск	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование изменений: матрица полномочий.

Сарафанное радио сработало *БОНУС*

Довольный смежный заказчик рекомендовал вас коллегам.

	Вариант	Последствия
A	Принять	+50 000 ₽ доход, +5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: провести дополнительный доход.

Команда нашла способ быстрее *БОНУС*

Кто-то предложил переставить два этапа местами. Все удивились, что не догадались раньше.

	Вариант	Последствия
A	Принять	−1 день к сроку

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: сократить длительность.

Стажёр оказался гением *БОНУС*

Взяли на подхват, а он за вечер автоматизировал половину рутины.

	Вариант	Последствия
A	Принять	−20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: пересчёт трудозатрат.

Заказчик похвалил вас публично *БОНУС*

Написал пост о том, как приятно с вами работать. Пост собрал больше охвата, чем анонс конференции.

	Вариант	Последствия
A	Принять	+10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Отчёты о статусе: зафиксировать обратную связь.

10. Подсчёт и табло

Срок и финансы берутся из «Отчёта по отклонениям» X-Lance, удовлетворённость — из вашего листа Заказчика. Индекс считается один раз в конце.

Приложение 1. Табло результатов

Команда	Баз. дн.	Факт дн.	Баз. маржа	Факт маржа	Удовл.	Индекс	Место
Кейтеринг	6		25%				
Сцена	6		24%				
Развлечения	6		26%				
Мерч	6		25%				
Логистика	6		25%				
Афтепати	6		25%				

Приложение 2. Бланк решений команды

Печатается по одному на команду. Фасилитатор собирает бланки в конце — по ним разбирают спорные ситуации.

Раунд	Карта	Вариант	Δ дней	Δ расход	Δ доход	Δ удовл.	Запрос
1							да / нет
1							да / нет
2							да / нет
2							да / нет

Раунд	Карта	Вариант	Δ дней	Δ расход	Δ доход	Δ удовл.	Запрос
3							да / нет
3							да / нет
ИТОГО							

Номинации

- Гран-при — наибольший индекс проекта.
- «Любимец заказчика» — самая высокая удовлетворённость.
- «Финансовая дисциплина» — самая высокая фактическая маржинальность.
- «Мастер переговоров» — больше всего обоснованно утверждённых запросов на изменение.

11. Что демонстрирует каждый этап

Момент игры	Раздел X-Lance
Знакомство со своим проектом	Проекты, Базовые планы и бюджеты, Диаграмма Ганта
Раунд 1: люди и подрядчики	Ресурсный план, Матрица компетенций, отчёты по загрузке
Раунд 2: скоуп и сроки	Диаграмма Ганта, зависимости, Запросы на изменения
Утверждение запроса Заказчиком	Согласование изменений, пересмотр базового плана
Раунд 3: финансы и закрытие	Финансы, Планирование доходов и расходов, Платёжный календарь
Ведение удовлетворённости	Пользовательские показатели проекта, отчёты о статусе
Итоги	Отчёт по отклонениям, BI-отчётность

12. Дебриф

Пять минут в конце — самая ценная часть игры.

- У кого удовлетворённость выше 100%, и чем за неё заплатили — сроком или маржой?
- Кто ни разу не пошёл к заказчику с запросом на изменение? Сравните результат с теми, кто ходил.
- Какое решение казалось дешёвым в моменте и оказалось самым дорогим в итоге?
- Что в вашем проекте было узким местом — и заметили ли вы его до того, как по нему ударила карта?
- Сколько времени в реальных проектах уходит на сбор статуса — и сколько заняло здесь?

Финальная мысль: проект нельзя вытянуть по одному показателю. Экономия на сроке оплачивается деньгами, экономия на деньгах — отношениями с заказчиком, а щедрость к заказчику — маржой. Управление проектом и есть выбор, чем именно вы платите в каждый конкретный момент.