X-Lance

ДЕЛОВАЯ ИГРА

«Спаси конференцию!»

Срок · Маржинальность · Удовлетворённость заказчика

Методичка фасилитатора · версия 4.0 · 60 минут · 6 команд

Конференция по управлению проектами, 2026

1. Идея игры

Шесть команд ведут шесть разных проектов одной конференции: кейтеринг, сцена, развлекательная зона, мерч, трансфер и афтепати. Планы у всех разные — разный состав работ, разные ресурсы, свои узкие места, — но бюджеты сопоставимы, а дата X одна на всех. У каждой команды своя колода проблем, подобранная под её проект: у кейтеринга ломается холодильник, у мерча типография теряет макеты, у афтепати улетает диджей.

Каждая проблема даёт 2–3 варианта реакции, и каждый вариант чем-то платит: сроком, деньгами или отношениями с заказчиком. Побеждает команда с наибольшим итоговым индексом проекта.

Цели

- Показать, что проект нельзя оптимизировать по одному показателю: срок, деньги и удовлетворённость заказчика тянут в разные стороны.
- Продемонстрировать X-Lance в работе: ресурсный план, диаграмму Ганта, запросы на изменения, отчёт по отклонениям.
- Дать участникам конференции соревновательный опыт и материал для обсуждения.

2. Три KPI и формула результата

Ни срок, ни маржа не переводятся в баллы. Срок считается в днях, маржа — в рублях и процентах, удовлетворённость заказчика — в процентах от исходных 100%. В конце игры всё сводится в один показатель.

KPI	В чём измеряется	Как меняется по ходу игры
Срок	Дни	Карточки добавляют или снимают дни. Базовая длительность у всех — 6 дней
Маржинальность	% от дохода	Расходы и доходы меняются карточками. Базовая маржа — в плане проекта
Удовлетворённость заказчика	% (старт 100%)	Растёт и падает от решений команды. Ведёт фасилитатор в роли Заказчика

Итоговая формула

Каждый KPI переводится в проценты выполнения, а индекс проекта — это их среднее арифметическое.

KPI	Как считается в процентах
Срок	Базовая длительность ÷ Фактическая длительность × 100
Маржинальность	Фактическая маржинальность ÷ Базовая маржинальность × 100
Удовлетворённость	Значение на конец игры, как есть

Индекс проекта = (KPI Срок + KPI Маржинальность + KPI Удовлетворённость) ÷ 3

- Результат выражается в процентах. 100% означает, что проект прошёл ровно по плану по всем трём показателям.
- Перевыполнение поощряется: закончить раньше срока или заработать больше плановой маржи даёт больше 100% по этому KPI и вытягивает средний результат.
- Если фактическая маржинальность ушла в минус, этот KPI считается равным нулю.
- Удовлетворённость ограничена коридором от 40% до 130%.
- Побеждает команда с наибольшим индексом.

Важное следствие среднего арифметического: провал по одному KPI не обнуляет результат — команда может сознательно «продать» один показатель ради двух других и всё равно получить около

65–70%. Это допустимая стратегия, и в разборе стоит спросить, кто пошёл на такую сделку осознанно, а кто просто не заметил, что теряет.

Курс пересчёта — озвучьте его командам вслух

При базе 6 дней и марже 300 000 ₽ все три KPI бьют по индексу примерно одинаково:

1 день ≈ 43 000 ₽ ≈ 14 п.п. удовлетворённости

Пример расчёта

Команда «Кейтеринг» закончила за 6,5 дней вместо 6. Расходы выросли с 900 000 до 1 085 000 ₽, доход после утверждённого запроса на изменение составил 1 295 000 ₽. Фактическая маржа — 16,2% при базовой 25%. Удовлетворённость заказчика — 85%.

KPI	Расчёт	Значение
Срок	6 ÷ 6,5 × 100	92%
Маржинальность	16,2% ÷ 25% × 100	65%
Удовлетворённость	как есть	85%
ИНДЕКС ПРОЕКТА	(92 + 65 + 85) ÷ 3	81%

3. Правила

Правило 1. У каждой команды своя колода

Карточки привязаны к проекту. В колоде команды двенадцать карт — по четыре на раунд. В каждом раунде команда вслепую тянет две из четырёх, остальные две в этой партии не разыгрываются. Проблемы у всех разные, но сопоставимые по тяжести, поэтому сравнение по индексу остаётся честным.

Правило 2. Удовлетворённость заказчика ведёт фасилитатор

Стартовое значение — 100%. Каждая карточка указывает, как меняется удовлетворённость при выборе того или иного варианта. Сверх этого фасилитатор вправе добавить или снять до 5 п.п. за качество коммуникации: команда, которая пришла предупредить о проблеме заранее, получает плюс; команда, которая скрыла проблему до последнего, — минус.

Правило 3. Утверждённый запрос на изменение меняет базовый план

Если объём работ вырос по инициативе заказчика, команда вправе оформить запрос на изменение. Фасилитатор в роли Заказчика решает:

- Обоснован — базовый план и бюджет в X-Lance пересматриваются: растут и плановая длительность, и плановый доход. Знаменатели в формуле обновляются, отклонение не возникает.
- Не обоснован (собственная ошибка команды, сорванный подрядчик, просчёт в смете) — отказ, всё уходит в фактические расходы.
- Не оформлен вовсе — тот же перерасход считается полностью, даже если причина была уважительной.

Правило 4. Решение фиксируется в X-Lance

В каждом раунде команда вносит в систему одно изменение по теме раунда: в первом — ресурсный план, во втором — диаграмму Ганта и запрос на изменение, в третьем — финансы и закрытие проекта. Остальное записывается в бланк решений. Так за игру каждый модуль системы показывается вживую, и команды не тонут в интерфейсе.

4. Формат и роли

Параметр	Значение
Длительность	60 минут плюс 10 минут на сбор и рассадку
Команды	6 команд по 3–6 человек (при меньшем числе команд возьмите любые проекты)
Оснащение	Ноутбук с X-Lance на команду, проектор, шесть колод карточек, таймер со звуком, стена удовлетворённости, бланки решений, карточки для названий команд, реквизит
Фасилитатор	Ведёт игру в роли Заказчика Аркадия Валентиновича (раздел 12.1), утверждает запросы на изменения, двигает магниты на стене удовлетворённости
Помощник	Ведёт табло в файле X-Lance_Tablo.xlsx и помогает командам с интерфейсом

Роли внутри команды

Раздайте за 30 секунд: руководитель проекта — единственный работает в X-Lance; финансист — считает маржу; переговорщик — идёт к Заказчику; таймкипер — следит за раундом.

5. Легенда

Через три месяца открывается конференция по управлению проектами PMFest 2026. Оргкомитет раздал подготовку шести подрядным командам — по участку на каждую. Бюджеты сопоставимы, дата X одна, а вот проблемы у всех свои: чужой опыт не поможет, придётся разбираться со своим проектом.

6. Планы проектов

Шесть планов с разной структурой работ и разными узкими местами. Все рассчитаны на 6 дней — конференция одна, и дата X общая. Выдайте каждой команде её страницу перед стартом.

№	Проект	Доход	Себестоимость	Маржа	Срок
1	Кейтеринг	1 200 000 ₽	900 000 ₽	25%	6 дн.
2	Сцена	1 250 000 ₽	950 000 ₽	24%	6 дн.
3	Развлечения	1 150 000 ₽	851 000 ₽	26%	6 дн.
4	Мерч	1 200 000 ₽	900 000 ₽	25%	6 дн.
5	Логистика	1 180 000 ₽	885 000 ₽	25%	6 дн.
6	Афтепати	1 220 000 ₽	915 000 ₽	25%	6 дн.

Проект 1. Кейтеринг и фуршет

Особенность проекта: Скоропортящиеся продукты и жёсткая зависимость от числа гостей: ошибку в объёме исправить нечем.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 200 000 ₽	900 000 ₽	25% · 300 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Утверждение меню с заказчиком	веха

Срок	Задача	Примечание
День 1–2	Дегустация и корректировка меню	—
День 2–3	Закупка продуктов	точка невозврата
День 3–4	Аренда и доставка оборудования	—
День 4–5	Подготовка блюд	—
День 5	Монтаж фуршетной зоны	—
День 6	Обслуживание мероприятия и уборка	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Шеф-повар	18 000 ₽ × 6 дн.	108 000 ₽
Повар	12 000 ₽ × 5 дн.	60 000 ₽
Менеджер проекта	15 000 ₽ × 6 дн.	90 000 ₽
Официанты (подряд)	бригада	60 000 ₽
Продукты	—	380 000 ₽
Аренда оборудования	—	202 000 ₽

Проект 2. Сцена и техническое оснащение

Особенность проекта: Самый длинный монтаж из всех проектов: критический путь идёт через аренду и доставку техники.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 250 000 ₽	950 000 ₽	24% · 300 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Техническое задание	веха
День 1–2	Подбор и бронирование оборудования	—
День 2–3	Логистика и доставка	критический путь
День 3–4	Монтаж сценического комплекса	—
День 4	Настройка звука и света	—
День 5	Технический прогон	веха
День 6	Мероприятие и демонтаж	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Технический директор	18 000 ₽ × 6 дн.	108 000 ₽
Звукорежиссёр	15 000 ₽ × 4 дн.	60 000 ₽
Монтажники (подряд)	бригада	150 000 ₽
Аренда оборудования	—	480 000 ₽
Логистика	—	82 000 ₽

Статья	Расчёт	Стоимость
Расходные материалы	—	70 000 ₽

Проект 3. Развлекательная и нетворкинг-зона

Особенность проекта: Много мелких подрядчиков и творческая неопределённость: результат трудно измерить до самого Дня Х.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 150 000 ₽	851 000 ₽	26% · 299 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Концепция активностей	веха
День 1–2	Подбор ведущих и артистов	—
День 2–3	Закупка реквизита	—
День 3–5	Застройка зоны	критический путь
День 5	Тестовый прогон активностей	веха
День 6	Проведение	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Креативный продюсер	16 000 ₽ × 6 дн.	96 000 ₽
Ведущий	40 000 ₽ × 2 дн.	80 000 ₽
Координатор	12 000 ₽ × 6 дн.	72 000 ₽
Реквизит	—	260 000 ₽
Застройка (подряд)	—	300 000 ₽
Прочие расходы	—	43 000 ₽

Проект 4. Мерч и брендирование

Особенность проекта: Печать тиража — точка невозврата. После неё любое изменение стоит как весь тираж заново.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 200 000 ₽	900 000 ₽	25% · 300 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Дизайн-макеты	—
День 2	Согласование макетов с заказчиком	веха
День 2–4	Печать тиража	точка невозврата
День 4	Контроль качества	веха
День 5	Упаковка и комплектация	—

Срок	Задача	Примечание
День 5–6	Логистика на площадку	—
День 6	Раздача участникам	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Дизайнер	14 000 ₽ × 5 дн.	70 000 ₽
Менеджер проекта	15 000 ₽ × 6 дн.	90 000 ₽
Контроль качества	8 000 ₽ × 3 дн.	24 000 ₽
Печать тиража	—	520 000 ₽
Упаковка	—	136 000 ₽
Логистика	—	60 000 ₽

Проект 5. Трансфер и логистика гостей

Особенность проекта: Проект зависит от чужих данных: списки гостей приходят поздно, а планировать надо заранее.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 180 000 ₽	885 000 ₽	25% · 295 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1–2	Сбор списков гостей	внешняя зависимость
День 2	Маршруты и расписание	веха
День 2–3	Договор с перевозчиком	—
День 3–4	Бронирование трансферов	—
День 5	Диспетчерская подготовка и тест	веха
День 6	Координация в День X	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Логист	14 000 ₽ × 6 дн.	84 000 ₽
Координатор	12 000 ₽ × 6 дн.	72 000 ₽
Диспетчерская	9 000 ₽ × 6 дн.	54 000 ₽
Перевозчик (подряд)	—	520 000 ₽
Резервные такси	—	90 000 ₽
Прочие расходы	—	65 000 ₽

Проект 6. Афтепати

Особенность проекта: Дефицитные ресурсы и разрешительные документы: артистов и лицензию нельзя достать быстрее за деньги.

Доход	Себестоимость	Маржа	Длительность
1 220 000 ₽	915 000 ₽	25% · 305 000 ₽	6 дней

Состав работ

Срок	Задача	Примечание
День 1	Подбор и бронирование площадки	веха
День 1–2	Согласование программы	—
День 2–3	Артисты и диджей	дефицитный ресурс
День 3–4	Оформление лицензий и разрешений	внешняя зависимость
День 4–5	Декор, свет, звук	—
День 6	Проведение и закрытие площадки	веха

Бюджет и ресурсы

Статья	Расчёт	Стоимость
Продюсер	16 000 ₽ × 6 дн.	96 000 ₽
Диджей	45 000 ₽ × 2 дн.	90 000 ₽
Аренда площадки	—	340 000 ₽
Бар и кейтеринг	—	240 000 ₽
Свет и декор	—	105 000 ₽
Охрана	—	44 000 ₽

7. Подготовка X-Lance

1. Создать демо-пространство и шесть проектов — по одному на команду, каждый со своим планом из раздела 6.
2. Загрузить в каждый проект базовый план и бюджет: состав работ, сроки, доход и расходы.
3. Настроить ресурсный план по таблице ресурсов каждого проекта.
4. Завести пользовательский показатель «Удовлетворённость заказчика» со стартовым значением 100% — чтобы он был виден в карточке проекта.
5. Выдать каждой команде доступ с ролью «Руководитель проекта».
6. Включить процесс согласования изменений, фасилитатор — согласующий в роли «Заказчик».
7. Проверить, что «Отчёт по отклонениям» строится сразу по всем шести проектам.
8. Распечатать и разрезать колоды (файл X-Lance_Card_Deck.pdf), разложить по командам и раундам: у каждой команды три стопки по четыре карты.
9. Распечатать бланки решений — по одному на команду.
10. Подготовить режиссуру по разделу 12: стену удовлетворённости, таймер со звуком, реквизит, карточки для названий команд.
11. Открыть файл X-Lance_Tablo.xlsx на ноутбуке помощника и вывести лист «Табло» на второй экран.

8. Ход игры по минутам

Время	Что происходит
00:00–05:00	Приветствие, легенда, деление на команды, раздача проектов, ролей и реквизита. 30 секунд на название команды
05:00–14:00	Разбор своего плана в X-Lance: Ганта, ресурсы, бюджет. Команды находят узкое место своего проекта
14:00–17:00	Три KPI, формула, курс пересчёта «1 день ≈ 43 000 ₽ ≈ 14 п.п.»
17:00–29:00	Раунд 1: две карты. Действие в X-Lance — ресурсный план
29:00–41:00	Раунд 2: две карты. Действие в X-Lance — диаграмма Ганта и запрос на изменение
41:00–51:00	Раунд 3: две карты. Действие в X-Lance — финансы и закрытие проекта
51:00–56:00	Отчёт по отклонениям, расчёт индексов, заполнение табло
56:00–60:00	Итоги, номинации, разбор

Структура раунда (12 минут)

1. Команды вслепую тянут первую из двух карт раунда и читают её вслух внутри команды — 1 минута.
2. Обсуждение и выбор варианта, запись в бланк решений — 3 минуты.
3. Кто хочет оформить запрос на изменение — идёт к Заказчику. Решение объявляется вслух на весь зал — 1 минута.
4. Вторая карта, тот же цикл — 4 минуты.
5. Одно действие в X-Lance по теме раунда, фасилитатор комментирует на экране — 2 минуты.
6. Публичное объявление решений: каждая команда одной фразой говорит, что выбрала — 1,5 минуты. Помощник обновляет табло, Заказчик двигает магниты на стене удовлетворённости.

9. Карточки по командам

Семьдесят две командные карточки — по двенадцать на проект, по четыре в каждом раунде. Плюс двенадцать универсальных, которые можно выдать любой команде. В одной партии разыгрываются две карты из четырёх в каждом раунде. Печатная колода — в файле X-Lance_Card_Deck.pdf.

Команда 1. Кейтеринг

Раунд 1

Шеф-повар уходит к конкурентам *люди*

За четыре дня до Дня X шеф завернул ножи в полотенце. В чате написал «это не про деньги». Это про деньги.

	Вариант	Последствия
A	Переманить обратно повышением	+45 000 ₽ расход
B	Поставить су-шефа и упростить пару блюд	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Готовить по упрощённому меню без шефа	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: заменить назначение, пересчитать себестоимость.

Поставщик привёз не то *подрядчики*

Вместо фермерского сыра — пять коробок плавленого. В накладной написано «сыр», формально не придерёшься.

	Вариант	Последствия
A	Срочная закупка у другого поставщика	+35 000 ₽ расход
B	Ждать замену по гарантии	+1 день к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Готовить из того, что привезли	−10 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: скорректировать статью «Продукты».

Дегустация прошла слишком хорошо *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик привёл на дегустацию восемь коллег. Съели всё, включая образцы, отложенные на завтра.

	Вариант	Последствия
A	Провести дегустацию повторно	+0,5 дня к сроку, +25 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Прислать фотографии блюд вместо повтора	−10 п.п. удовлетворённости
C	Отправить остатки курьером	+10 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: незапланированная задача.

Су-шеф ведёт кулинарный блог *ЛЮДИ*

Выложил сторис с вашей кухни: «готовим для одной конфы, название не скажу». Название было на коробках.

	Вариант	Последствия
A	Договориться и удалить публикацию	+5 000 ₽ расход
B	Оставить — это же бесплатная реклама	−10 п.п. удовлетворённости
C	Запретить телефоны на кухне	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: База знаний: регламент по конфиденциальности проекта.

Раунд 2

Заказчик добавил 50 гостей *ЗАКАЗЧИК*

«Мы тут пригласили ещё пару компаний, вы же справитесь?» Сообщение пришло в 23:40.

	Вариант	Последствия
A	Закупить больше и промолчать	+70 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+70 000 ₽ расход, +95 000 ₽ доход, +5 п.п. удовлетворённости
C	Растянуть текущий объём на всех	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение → согласование с Заказчиком.

Половина гостей — веганы *ЗАКАЗЧИК*

Регистрация показала: 47% отметили «без продуктов животного происхождения». Ваше меню на 80% состоит из мяса.

	Вариант	Последствия
A	Разработать полноценное отдельное меню	+1 день к сроку, +40 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
B	Добавить пару блюд для галочки	+10 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Оставить как запланировано	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: добавить задачу, пересчитать закупку.

«Хотим как на том форуме» *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик прислал фото фуршета с бюджетом втрое больше вашего. Подпись: «ну примерно так, только подешевле».

	Вариант	Последствия
A	Воспроизвести близко к оригиналу	+1 день к сроку, +85 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +85 000 ₽ расход, +110 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Объяснить, сколько это стоит на самом деле	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение: обоснование роста объёма.

Спонсор требует логотип на еде *ЗАКАЗЧИК*

Хочет печать на каждом пирожном. Съедобными чернилами. За свой счёт — но за ваш срок.

	Вариант	Последствия
A	Организовать печать на десертах	+1 день к сроку, +30 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Нанести логотип только на упаковку	+10 000 ₽ расход
C	Отказать спонсору	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная задача в плане.

Раунд 3

Холодильник сломался ночью *ФОРС-МАЖОР*

В шесть утра выяснилось, что половина заготовок провела ночь при +18. Пахнет управленческим решением.

	Вариант	Последствия
A	Арендовать рефрижератор и перезаготовить	+50 000 ₽ расход
B	Утренняя перезакупка ключевых позиций	+0,5 дня к сроку, +30 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Рискнуть и подавать как есть	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановый расход, отчёт по отклонениям.

Фуршет закончился за 20 минут *ФОРС-МАЖОР*

Гости оказались голоднее прогноза. Столы пусты, а до следующего перерыва ещё два часа.

	Вариант	Последствия
A	Экстренный подвоз из ресторана-партнёра	+40 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Открыть бар за свой счёт и извиниться	+15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Сделать вид, что так и задумано	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: провести факт, зафиксировать причину отклонения.

Кофемашина сдалась первой *ФОРС-МАЖОР*

Единственная кофемашина умерла на сороковой чашке. В очереди двести человек, и половина пришла именно за кофе.

	Вариант	Последствия
A	Срочно арендовать две новые	+35 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Перейти на растворимый	+2 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости
C	Отправить всех в кафе напротив	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: срочная аренда оборудования.

Аллергия, о которой не предупредили *ЗАКАЗЧИК*

Выяснилось прямо у стола. Заказчик смотрит так, будто вы лично подбирали гостю аллергены.

	Вариант	Последствия
A	Собрать персональное меню на месте	+15 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Показать полный состав всех блюд	без последствий
C	Сослаться на то, что не предупреждали	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: База знаний: чек-лист по требованиям гостей.

Команда 2. Сцена

Раунд 1

Арендодатель поднял цену на 25% *ПОДРЯДЧИКИ*

«Сезон, сами понимаете». Договор был устный, и понимаете теперь только вы.

	Вариант	Последствия
A	Согласиться на новую цену	+75 000 ₽ расход
B	Провести тендер заново	+1 день к сроку, +20 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Урезать комплект оборудования	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы и реестр договоров.

Звукорежиссёр сломал руку *ЛЮДИ*

Играл в падел на выходных. Уверяет, что сведёт одной рукой. Пульт с ним не согласен.

	Вариант	Последствия
A	Срочная замена с рынка	+50 000 ₽ расход
B	Свой техник плюс консультант онлайн	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Обойтись без профильного звукорежиссёра	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Матрица компетенций, ресурсный план.

Приехал не тот комплект *ПОДРЯДЧИКИ*

Прислали оборудование для свадьбы: зеркальный шар, дым-машина и подсветка в форме сердечек.

	Вариант	Последствия
A	Срочно менять весь комплект	+45 000 ₽ расход
B	Оставить, но отключить сердечки	+0,5 дня к сроку, −10 п.п. удовлетворённости
C	Использовать как есть	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров: претензия поставщику.

Под площадкой нашлась чужая сцена *ФОРС-МАЖОР*

Обнаружился недемонтированный подиум с прошлого мероприятия. Владелец на связь не выходит.

	Вариант	Последствия
A	Демонтировать за свой счёт	+1 день к сроку, +25 000 ₽ расход
B	Строить поверх	−5 п.п. удовлетворённости
C	Искать владельца	+2 дн. к сроку, −10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: новая задача на критическом пути.

Раунд 2

Заказчик хочет LED-экран вместо проектора *ЗАКАЗЧИК*

«Видели на другой конференции — там было ярче». Там и бюджет был ярче.

	Вариант	Последствия
A	Молча поставить экран	+1 день к сроку, +90 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +90 000 ₽ расход, +120 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: проектор по договору	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение → пересмотр базового плана и бюджета.

Ферма не проходит в грузовой лифт *РЕСУРСЫ*

Замерили по чертежу, привезли на площадку. Чертёж не учёл ручки.

	Вариант	Последствия
A	Нанять промышленных альпинистов	+55 000 ₽ расход
B	Разбирать и заносить вручную	+1 день к сроку, +10 000 ₽ расход
C	Ставить сцену меньшего размера	−20 000 ₽ расход, −15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: пересчитать монтаж и зависимости.

Спикер хочет выходить под музыку *ЗАКАЗЧИК*

Прислал трек на девять минут и просит «весь, он важен целиком». Его выступление — двенадцать минут.

	Вариант	Последствия
A	Сделать монтаж трека	+0,5 дня к сроку, +10 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Включить первые двадцать секунд	+5 п.п. удовлетворённости
C	Отказать	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: задача звукорежиссёру.

«А пусть будет дым» *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик увидел дым-машину в свадебном комплекте и теперь отказывается её отдавать.

	Вариант	Последствия
A	Согласовать с пожарными и включить	+1 день к сроку, +35 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Заменить на световой эффект	+10 000 ₽ расход
C	Объяснить про датчики дыма	−5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: согласование с площадкой.

Раунд 3

На прогоне фонит звук *ФОРС-МАЖОР*

Каждый раз, когда спикер подходит к краю сцены, зал слышит вой. Спикер считает, что это овации.

	Вариант	Последствия
A	Вызвать инженера на ночную смену	+35 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Разбираться силами команды	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Попросить спикеров не подходить к краю	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: срочная задача, учёт переработок.

Спикер требует особый микрофон *ЗАКАЗЧИК*

Хедлайнер выступает только с петличкой конкретной модели. Сообщил об этом за два часа до выхода.

	Вариант	Последствия
A	Купить и привезти в День X	+25 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Предложить аналог и уговорить	−5 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: в райдере этого не было	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановая закупка.

Презентация спикера весит 4 гигабайта *ФОРС-МАЖОР*

Внутри 180 слайдов, сорок видео и почему-то целый художественный фильм. Ноутбук думает уже двадцать минут.

	Вариант	Последствия
A	Перегнать на мощный ноутбук	+20 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Урезать презентацию вместе со спикером	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Запустить как есть и надеяться	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: техническая подготовка.

Свет погас на середине кейноута *ФОРС-МАЖОР*

На электрощитке висела табличка «не трогать». Кто-то тронул.

	Вариант	Последствия
A	Подключить аварийный генератор	+40 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
B	Продолжать при дежурном освещении	−20 п.п. удовлетворённости
C	Объявить внеплановый перерыв	+0,5 дня к сроку, −10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: аварийный расход.

Команда 3. Развлечения

Раунд 1

Ведущий поднял гонорар вдвое *ЛЮДИ*

Вышло интервью на федеральном канале, и теперь он «в другой ценовой категории». Интервью длилось четыре минуты.

	Вариант	Последствия
A	Заплатить новую цену	+80 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Взять другого ведущего	+1 день к сроку, +10 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Обойтись без ведущего	−40 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: изменить ставку или заменить ресурс.

Реквизит застрял на таможне *ПОДРЯДЧИКИ*

Интерактивные стенды третий день проходят оформление. В графе «назначение» указано «развлечение», и это вызвало вопросы.

	Вариант	Последствия
A	Купить аналоги локально дороже	+45 000 ₽ расход
B	Ждать растаможку	+2 дн. к сроку, +10 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Заменить активности на те, что есть	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: сдвиг задачи и проверка зависимостей.

Аниматор пришёл не в том костюме *ПОДРЯДЧИКИ*

Ждали робота будущего. Пришёл единорог. Костюм, по словам аниматора, не снимается.

	Вариант	Последствия
A	Срочно искать другой костюм	+20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Переписать сценарий под единорога	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
C	Выпустить как есть	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: корректировка сценария.

Настольные игры приехали на английском *РЕСУРСЫ*

Заказывали локализованную версию. Правила — сорок страниц, кегль восемь, язык оригинала.

	Вариант	Последствия
A	Заказать перевод правил	+0,5 дня к сроку, +15 000 ₽ расход
B	Объяснять правила вживую	+10 000 ₽ расход
C	Выложить как есть	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная задача.

Раунд 2

Заказчик хочет добавить фотозону *ЗАКАЗЧИК*

«Это же быстро: стенка, логотипы, пара пальм. И бесплатно, да?»

	Вариант	Последствия
A	Сделать в подарок	+1 день к сроку, +50 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +50 000 ₽ расход, +75 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: не входит в объём работ	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение, пересмотр объёма работ.

Подрядчик по застройке сорвал сроки *ПОДРЯДЧИКИ*

Бригада уехала на другой объект. Обещают вернуться «может быть, завтра» уже третий день.

	Вариант	Последствия
A	Подключить вторую бригаду параллельно	+60 000 ₽ расход
B	Ждать возвращения первой	+2 дн. к сроку, −10 п.п. удовлетворённости
C	Упростить конструкцию зоны	−15 000 ₽ расход, −15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: критический путь и параллельные работы.

Спонсор привёз свою активность *ЗАКАЗЧИК*

Колесо фортуны, которое не помещается, и человек в костюме, который не уходит.

	Вариант	Последствия
A	Перепланировать зону под колесо	+0,5 дня к сроку, +30 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Поставить в дальний угол	без последствий
C	Отказать спонсору	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: перепланировка застройки.

«Хотим что-нибудь с нейросетями» *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик услышал это слово на другой конференции и теперь хочет, чтобы у вас тоже было.

	Вариант	Последствия
A	Сделать AI-фотобудку	+1 день к сроку, +55 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +55 000 ₽ расход, +80 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Объяснить, что это не входит в объём	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение: новый объём работ.

Раунд 3

Активности никому не интересны *ЗАКАЗЧИК*

Зона пустует, все ушли в кофе-брейк. Заказчик молча снимает это на видео.

	Вариант	Последствия
A	Срочно переделать программу	+0,5 дня к сроку, +30 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
B	Добавить призы и розыгрыш	+25 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
C	Оставить как есть	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: срочные задачи, перераспределение людей.

В зоне нет Wi-Fi *ФОРС-МАЖОР*

Половина активностей завязана на онлайн-голосование. Сеть площадки держит трёх человек. Пришло триста.

	Вариант	Последствия
A	Арендовать мобильный интернет	+30 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Перевести активности в офлайн	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Оставить как есть и надеяться	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановый расход.

Главный приз выиграл свой *ЗАКАЗЧИК*

Розыгрыш выиграл сотрудник оргкомитета. Зал заметил это раньше вас.

	Вариант	Последствия
A	Провести розыгрыш заново	+0,5 дня к сроку, +10 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Разыграть второй приз для зала	+25 000 ₽ расход
C	Оставить как есть	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: повторное мероприятие.

Нетворкинг-зона превратилась в спальню *ФОРС-МАЖОР*

Кресла оказались слишком удобными. Трое спят, один храпит прямо в микрофон подкаст-зоны.

	Вариант	Последствия
A	Заменить кресла на барные стулья	+20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Разбудить и включить музыку	+5 000 ₽ расход
C	Оставить — это тоже нетворкинг	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: замена реквизита.

Команда 4. Мерч

Раунд 1

Типография потеряла макеты *ПОДРЯДЧИКИ*

«У нас сменился менеджер, пришлите ещё раз». Исходники хранились только у них.

	Вариант	Последствия
A	Восстановить и доплатить за срочность	+50 000 ₽ расход
B	Переделать макеты своими силами	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Печатать по прошлогодней версии	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: База знаний: где должны храниться исходники.

Дизайнер ушёл в середине проекта *ЛЮДИ*

Написал в чат «ушёл в закат» и вышел из всех групп. Файлы называются «финал_финал_2_вот_этот».

	Вариант	Последствия
A	Нанять фрилансера	+40 000 ₽ расход
B	Доделать силами команды	+1 день к сроку, +20 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Использовать шаблоны из стока	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план, матрица компетенций.

Опечатка в названии конференции ЗАКАЗЧИК

На утверждённом макете «PMFest» превратился в «PMFset». Макет согласовали шесть человек.

	Вариант	Последствия
A	Переделать до запуска печати	+0,5 дня к сроку, +8 000 ₽ расход
B	Печатать как есть	−25 п.п. удовлетворённости
C	Обыграть как задуманную пасхалку	−5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование изменений: кто и что утверждал.

Заказчик выбирает оттенок синего ЗАКАЗЧИК

Прислал девять вариантов и просит «тот, который поживее». Все девять — один и тот же цвет.

	Вариант	Последствия
A	Напечатать образцы и приехать с ними	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Выбрать самим и не спрашивать	−5 п.п. удовлетворённости
C	Напечатать в двух оттенках	+35 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование изменений: фиксация решения.

Раунд 2

Заказчик поменял логотип ЗАКАЗЧИК

За три дня до Дня X компания провела ребрендинг. Тираж уже в печати. Вы узнали об этом из соцсетей.

	Вариант	Последствия
A	Перепечатать весь тираж за свой счёт	+2 дн. к сроку, +130 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+2 дн. к сроку, +130 000 ₽ расход, +160 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отдать тираж со старым логотипом	−30 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение — классический случай обоснованного роста объёма.

Половина тиража с браком ПОДРЯДЧИКИ

Краска поплыла. На каждой второй футболке логотип напоминает медузу.

	Вариант	Последствия
A	Срочная допечатка за свой счёт	+1 день к сроку, +60 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Выдать что есть, брак утилизировать	−20 п.п. удовлетворённости

	Вариант	Последствия
C	Взыскать с типографии и допечатать	+1 день к сроку, +25 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Реестр договоров, финансы.

Спонсор прислал логотип в Word *ЗАКАЗЧИК*

Внутри документа — скриншот с сайта. В письме просьба «сделать в векторе, как обычно».

	Вариант	Последствия
A	Отрисовать вектор самим	+0,5 дня к сроку, +20 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Печатать из скриншота	−15 п.п. удовлетворённости
C	Требовать исходник и ждать	+1 день к сроку, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная задача дизайнеру.

Размеры разошлись с реальностью *РЕСУРСЫ*

Заказывали по прошлогодней статистике. Приехало двести футболок XS и двенадцать L.

	Вариант	Последствия
A	Обменять часть тиража	+1 день к сроку, +45 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Раздавать что есть	−20 п.п. удовлетворённости
C	Допечатать недостающие размеры	+55 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: корректировка тиража.

Раунд 3

Мерч не доехал до площадки *ФОРС-МАЖОР*

Фура стоит в двадцати километрах. Водитель говорит «скоро буду» уже полтора часа.

	Вариант	Последствия
A	Развезти такси-курьерами	+30 000 ₽ расход
B	Забрать самим утром Дня X	+0,5 дня к сроку, +5 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Раздать в электронном виде	−20 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг, платёжный календарь.

Гостей больше, мерча не хватает *ЗАКАЗЧИК*

Пришло на шестьдесят человек больше. Очередь за футболками длиннее очереди на регистрацию.

	Вариант	Последствия
A	Срочная допечатка части позиций	+45 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Раздавать по приоритету: сначала VIP	−10 п.п. удовлетворённости
C	Кому не хватило — промокод на доставку	+10 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановая закупка.

Экотовары оказались не эко *ФОРС-МАЖОР*

На бамбуковых стаканах обнаружилась маркировка «полипропилен». Заказчик как раз проводит панель про устойчивое развитие.

	Вариант	Последствия
A	Срочно заменить на настоящие	+1 день к сроку, +50 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Убрать стаканы из раздачи	−25 000 ₽ расход, −10 п.п. удовлетворённости
C	Промолчать и надеяться	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров: претензия поставщику.

Ручки не пишут *ФОРС-МАЖОР*

Тысяча брендированных ручек. Пишет каждая пятая. Гости проверяют прямо на стойке выдачи.

	Вариант	Последствия
A	Заменить тираж ручек	+25 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Раздавать только те, что пишут	−5 п.п. удовлетворённости
C	Раздать всё как есть	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Контроль качества: выборочная проверка тиража.

Команда 5. Логистика

Раунд 1

Перевозчик поднял тариф *ПОДРЯДЧИКИ*

Топливо подорожало ровно в день подписания договора. Совпадение.

	Вариант	Последствия
A	Согласиться на новый тариф	+65 000 ₽ расход
B	Провести тендер заново	+1 день к сроку, +15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Сократить число рейсов	−25 000 ₽ расход, −15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров, финансы.

Списки гостей приходят с опозданием *ЗАКАЗЧИК*

Финальный список обещают «завтра» уже четвёртый день подряд.

	Вариант	Последствия
A	Работать по предварительным с запасом мест	+35 000 ₽ расход
B	Ждать финальные списки	+2 дн. к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Планировать наугад	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: внешняя зависимость на критическом пути.

Водитель и гости не понимают друг друга *ЛЮДИ*

Водитель не говорит по-английски, гости — по-русски. Обе стороны очень стараются. Автобус едет третий круг вокруг площадки.

	Вариант	Последствия
A	Дать сопровождающего в каждый борт	+30 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Распечатать маршрут и раздать всем	+3 000 ₽ расход
C	Понадеяться на навигатор	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: добавить роль сопровождающего.

Автобус забрендировали чужим логотипом *ПОДРЯДЧИКИ*

Перевозчик наклеил логотип предыдущего клиента. Гости уверены, что едут на съезд стоматологов.

	Вариант	Последствия
A	Переклеить срочно	+0,5 дня к сроку, +20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Заклеить нейтральной плёнкой	+8 000 ₽ расход
C	Оставить как есть	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров: требования к брендированию.

Раунд 2

Трансфер из второго аэропорта *ЗАКАЗЧИК*

Треть спикеров прилетает в другой аэропорт. Предупредить забыли — «это же очевидно».

	Вариант	Последствия
A	Организовать дополнительное направление	+1 день к сроку, +70 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +70 000 ₽ расход, +95 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: в объём работ не входило	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение → пересмотр объёма и бюджета.

Два автобуса сломались *ФОРС-МАЖОР*

За сутки до Дня X перевозчик сообщил, что два борта на внеплановом ТО. Внеплановое — ключевое слово.

	Вариант	Последствия
A	Срочная аренда замены	+55 000 ₽ расход
B	Уплотнить рассадку в оставшиеся	−20 п.п. удовлетворённости
C	Заказать такси для части гостей	+35 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план, финансы.

Таблички должны быть красивые *ЗАКАЗЧИК*

Заказчик хочет встречать гостей с табличками, «но не как в аэропорту». Прислал референс из Пинтереста.

	Вариант	Последствия
A	Заказать дизайн и печать	+0,5 дня к сроку, +20 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Распечатать на офисном принтере	без последствий
C	Отказать	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная задача.

Половина гостей приедет на своих машинах *ЗАКАЗЧИК*

Сообщили в день бронирования автобусов. Парковка на площадке — тридцать мест.

	Вариант	Последствия
A	Арендовать парковку рядом	+50 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+50 000 ₽ расход, +70 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Пусть паркуются где хотят	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение: новый объём работ.

Раунд 3

Пробки: гости опаздывают на открытие *ФОРС-МАЖОР*

На въезде авария. Первый автобус встал намертво — и всё это в прямом эфире трансляции.

	Вариант	Последствия
A	Выпустить рейсы раньше, доплатить водителям	+25 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Сдвинуть расписание мероприятия	+0,5 дня к сроку, −10 п.п. удовлетворённости
C	Ничего не делать, доедут	−25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг, оперативная координация.

VIP-гость прилетел не тем рейсом *ЗАКАЗЧИК*

Ключевой спикер перебронировал билет и уже стоит в аэропорту с чемоданом и вопросами.

	Вариант	Последствия
A	Отправить отдельную машину с водителем	+20 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Посадить в общий трансфер	−10 п.п. удовлетворённости
C	Выслать маршрут, пусть добирается сам	−5 000 ₽ расход, −30 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановый расход, приоритизация.

Обратный трансфер никто не заказывал *ФОРС-МАЖОР*

Все помнили про «привезти». Про «увезти» не помнил никто. На улице ночь и триста человек.

	Вариант	Последствия
A	Срочно поднять перевозчика	+60 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Вызвать такси централизованно	+40 000 ₽ расход
C	Разослать ссылку на приложение такси	−20 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: пропущенная задача в плане.

Водители ушли на обед одновременно *ЛЮДИ*

Все шесть. В одно кафе. По регламенту имеют полное право.

	Вариант	Последствия
A	Доплатить за смещённый график	+20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Сдвинуть один рейс	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Ждать	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: календарь и переработки.

Команда 6. Афтепати

Раунд 1

Площадка отменила бронь *ПОДРЯДЧИКИ*

«Нам предложили больше». Депозит вернут, настроение — нет.

	Вариант	Последствия
A	Новая площадка дороже	+85 000 ₽ расход
B	Дешевле, но дальше от центра	+1 день к сроку, +20 000 ₽ расход, −10 п.п. удовлетворённости
C	Провести на основной площадке конференции	−30 000 ₽ расход, −15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров, финансы.

Диджей улетел на фестиваль *ЛЮДИ*

Написал за день до мероприятия: «ребята, тут такой лайнап, вы бы тоже не отказались».

	Вариант	Последствия
A	Пригласить известного за срочность	+60 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Взять начинающего по рекомендации	−15 п.п. удовлетворённости
C	Включить плейлист без диджея	−20 000 ₽ расход, −25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: замена дефицитного ресурса.

На площадке ковролин *РЕСУРСЫ*

Танцпол предполагался. Ковролин предполагает другое. Владелец говорит «зато уютно».

	Вариант	Последствия
A	Смонтировать танцевальный настил	+0,5 дня к сроку, +35 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости
B	Оставить ковролин	−10 п.п. удовлетворённости
C	Искать другую площадку	+1 день к сроку, +60 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: дополнительная задача монтажа.

Программу согласовали с двумя разными людьми *ЗАКАЗЧИК*

Один хочет тихий нетворкинг, другой — танцы до трёх. Оба уверены, что решение уже принято.

	Вариант	Последствия
A	Собрать обоих и зафиксировать письменно	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
B	Сделать две зоны	+40 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Выбрать самим и не спрашивать	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование изменений: кто принимает решение.

Раунд 2

Заказчик хочет живую группу *ЗАКАЗЧИК*

«Диджей — это несолидно. Нужен бэнд, как на прошлом корпоративе».

	Вариант	Последствия
A	Организовать за свой счёт	+1 день к сроку, +100 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +100 000 ₽ расход, +130 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Отказать: бюджет не резиновый	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Запрос на изменение → пересмотр базового плана.

Алкогольная лицензия зависла *ФОРС-МАЖОР*

Документы приняли, решение будет «в течение недели». Афтепати — через три дня.

	Вариант	Последствия
A	Нанять юриста для ускорения	+40 000 ₽ расход
B	Ждать решения	+2 дн. к сроку, −10 п.п. удовлетворённости
C	Перейти на безалкогольный формат	−50 000 ₽ расход, −25 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: внешняя зависимость, реестр рисков.

Спонсор привёз двести литров энергетика *ЗАКАЗЧИК*

Хочет, чтобы им запивали всё. Включая горячее.

	Вариант	Последствия
A	Организовать отдельную стойку	+15 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Поставить в дальний угол	без последствий
C	Отказать спонсору	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: дополнительная зона.

Заказчик хочет позвать блогера *ЗАКАЗЧИК*

Того самого, у которого миллион подписчиков и гонорар размером с аренду площадки.

	Вариант	Последствия
A	Пригласить блогера	+1 день к сроку, +90 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Оформить запрос на изменение (согласовать с Заказчиком)	+1 день к сроку, +90 000 ₽ расход, +115 000 ₽ доход, +10 п.п. удовлетворённости
C	Предложить нескольких микроблогеров	+20 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Запрос на изменение: новый объём работ.

Раунд 3

Соседи вызвали полицию *ФОРС-МАЖОР*

23:40, третий этаж напротив, жалоба на шум. Наряд уже на входе и тоже интересуется, кто диджей.

	Вариант	Последствия
A	Договориться и снизить громкость	+15 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
B	Закрыть афтепати раньше	−20 000 ₽ расход, −20 п.п. удовлетворённости
C	Перенести в закрытое помещение	+0,5 дня к сроку, +35 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: оперативное решение, учёт расходов.

Гостей вдвое больше ожидаемого *ЗАКАЗЧИК*

Афтепати оказалось популярнее самой конференции. У входа очередь, внутри тесно.

	Вариант	Последствия
A	Расширить зону и добавить бар	+70 000 ₽ расход, +15 п.п. удовлетворённости
B	Пускать строго по спискам	−15 п.п. удовлетворённости
C	Пустить всех, обслуживание пострадает	+10 000 ₽ расход, −10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: внеплановое расширение.

Гардероб рассчитан на сто человек *ФОРС-МАЖОР*

Пришло триста, и все в куртках. Гардеробщица ушла в 23:00 строго по графику.

	Вариант	Последствия
A	Развернуть второй гардероб	+25 000 ₽ расход, +10 п.п. удовлетворённости
B	Складывать вещи в переговорную	+5 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости
C	Пусть держат при себе	−15 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: дополнительный персонал.

Площадку сдавать чистой *ПОДРЯДЧИКИ*

В договоре про уборку было написано мелким шрифтом. Мелкий шрифт стоит дорого.

	Вариант	Последствия
A	Нанять клининг	+35 000 ₽ расход
B	Убрать своими силами	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
C	Оплатить штраф площадке	+55 000 ₽ расход, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Реестр договоров: скрытые обязательства.

Универсальные карточки

Используйте, если раунд прошёл быстрее плана, если команд меньше шести или если нужно уравнять темп. Бонусные раздавайте как приз — за самое быстрое решение раунда или за лучший обоснованный запрос на изменение.

Отчёт нужен прямо сейчас *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Оргкомитету нужен статус проекта немедленно. Желательно ещё вчера.

	Вариант	Последствия
A	Собирать статус вручную	+1 день к сроку
B	Сформировать отчёт в X-Lance	+5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Отчёты о статусе: сформировать при всех за минуту.

Сотрудник просит повышения *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

«Я тут посмотрел рынок…» — классика жанра в самый разгар проекта.

	Вариант	Последствия
A	Повысить ставку	+30 000 ₽ расход
B	Пообещать бонус по итогам	+15 000 ₽ расход
C	Отказать	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: изменить ставку ресурса.

Курс валют скакнул *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Часть закупки в валюте. Курс вырос на 12% за одну ночь, и это была ваша ночь.

	Вариант	Последствия
A	Купить сейчас	+36 000 ₽ расход
B	Подождать и рискнуть	+1 день к сроку, −5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Мультивалютный учёт: пересчёт по курсу ЦБ.

Внезапная проверка *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Регулятор запросил документы по пожарной безопасности. Все документы — у человека в отпуске.

	Вариант	Последствия
A	Оформить документы силами команды	+0,5 дня к сроку
B	Нанять консультанта	+25 000 ₽ расход

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: добавить незапланированную задачу.

Созвон, который мог быть письмом *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Заказчик собрал полуторачасовую встречу, чтобы уточнить один пункт. Пункт уточнили на пятой минуте.

	Вариант	Последствия
A	Досидеть до конца	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
B	Уйти после пятой минуты	−5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Таск-трекинг: учёт трудозатрат руководителя проекта.

Чат проекта вышел из-под контроля *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Четыреста непрочитанных. По делу — четыре. Остальное мемы и «+».

	Вариант	Последствия
A	Разобрать всё и завести правила чата	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
B	Читать по диагонали	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: База знаний: регламент коммуникаций.

Счёт с сюрпризом *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

В смете подрядчика появилась строка «прочие расходы» размером с половину сметы.

	Вариант	Последствия
A	Оспорить и разобрать построчно	+0,5 дня к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
B	Оплатить не глядя	+45 000 ₽ расход
C	Отказаться платить и потерять подрядчика	+1 день к сроку, −10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование расходов: детализация сметы.

Заказчик уехал в отпуск *УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

И забрал с собой право подписи. Связь — «иногда, если ловит».

	Вариант	Последствия
A	Ждать возвращения	+1 день к сроку, −5 п.п. удовлетворённости
B	Найти заместителя с полномочиями	+0,5 дня к сроку, +5 п.п. удовлетворённости
C	Действовать на свой риск	−10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Согласование изменений: матрица полномочий.

Сарафанное радио сработало *БОНУС*

Довольный смежный заказчик рекомендовал вас коллегам.

	Вариант	Последствия
A	Принять	+50 000 ₽ доход, +5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Финансы: провести дополнительный доход.

Команда нашла способ быстрее *БОНУС*

Кто-то предложил переставить два этапа местами. Все удивились, что не догадались раньше.

	Вариант	Последствия
A	Принять	−1 день к сроку

Действие в X-Lance: Диаграмма Ганта: сократить длительность.

Стажёр оказался гением *БОНУС*

Взяли на подхват, а он за вечер автоматизировал половину рутины.

	Вариант	Последствия
A	Принять	−20 000 ₽ расход, +5 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Ресурсный план: пересчёт трудозатрат.

Заказчик похвалил вас публично *БОНУС*

Написал пост о том, как приятно с вами работать. Пост собрал больше охвата, чем анонс конференции.

	Вариант	Последствия
A	Принять	+10 п.п. удовлетворённости

Действие в X-Lance: Отчёты о статусе: зафиксировать обратную связь.

10. Подсчёт и табло

Срок и финансы берутся из «Отчёта по отклонениям» X-Lance, удовлетворённость — из вашего листа Заказчика. Индекс считается один раз в конце.

Приложение 1. Табло результатов

Команда	Баз. дн.	Факт дн.	Баз. маржа	Факт маржа	Удовл.	Индекс	Место
Кейтеринг	6		25%				
Сцена	6		24%				
Развлечения	6		26%				
Мерч	6		25%				

Команда	Баз. дн.	Факт дн.	Баз. маржа	Факт маржа	Удовл.	Индекс	Место
Логистика	6		25%				
Афтепати	6		25%				

Приложение 2. Бланк решений команды

Печатается по одному на команду. Фасилитатор собирает бланки в конце — по ним разбирают спорные ситуации.

Раунд	Карта	Вариант	Δ дней	Δ расход	Δ доход	Δ удовл.	Запрос
1							да / нет
1							да / нет
2							да / нет
2							да / нет
3							да / нет
3							да / нет
ИТОГО							

Номинации

- Гран-при — наибольший индекс проекта.
- «Любимец заказчика» — самая высокая удовлетворённость.
- «Финансовая дисциплина» — самая высокая фактическая маржинальность.
- «Мастер переговоров» — больше всего обоснованно утверждённых запросов на изменение.
- «Худшее решение с лучшим обоснованием» — голосованием зала. Эта номинация снимает стыд за провалы и вытаскивает на свет самые смешные истории игры.

11. Что демонстрирует каждый этап

Момент игры	Раздел X-Lance
Знакомство со своим проектом	Проекты, Базовые планы и бюджеты, Диаграмма Ганта
Раунд 1: люди и подрядчики	Ресурсный план, Матрица компетенций, отчёты по загрузке
Раунд 2: скоуп и сроки	Диаграмма Ганта, зависимости, Запросы на изменения
Утверждение запроса Заказчиком	Согласование изменений, пересмотр базового плана
Раунд 3: финансы и закрытие	Финансы, Планирование доходов и расходов, Платёжный календарь
Ведение удовлетворённости	Пользовательские показатели проекта, отчёты о статусе
Итоги	Отчёт по отклонениям, BI-отчётность

12. Режиссура: как играть весело

Правила игры уже описаны выше. Этот раздел — о том, что превращает корректно работающую механику в час, который запомнят. Ни один из приёмов не добавляет правил и не требует от участников считать что-то новое.

12.1. Заказчик — персонаж, а не функция

Самый дешёвый способ поднять градус игры. Не «фасилитатор утверждает запросы», а живой человек со своим характером, к которому команды приходят договариваться.

Карточка персонажа

Параметр	Значение
Имя	Аркадий Валентинович Пряхин
Должность	Директор по маркетингу, куратор конференции со стороны заказчика
Характер	Доброжелательный, искренне уверен, что его просьбы маленькие. Всё уже видел на другой конференции
Фирменная фраза	«У меня буквально одна маленькая просьба»
Что любит	Когда с ним советуются заранее и предлагают варианты
Что не выносит	Когда о проблеме узнаёт последним, и когда ему говорят «нет» без объяснения

Реплики на все случаи игры

Держите список перед глазами. Отвечать в образе важнее, чем отвечать правильно.

Ситуация	Что говорит Аркадий Валентинович
Команда пришла с запросом на изменение и обосновала	«Ну вот, это разговор. Раз объём вырос — оформляем, я подпишу»
Команда пришла с запросом, но причина — их косяк	«Подождите, а я тут при чём? Вы же сами подрядчика выбирали»
Команда предупредила о проблеме заранее	«Спасибо, что сказали сейчас, а не в день X. Я это ценю» (+5 п.п.)
Команда скрыла проблему до последнего	«То есть вы знали два дня назад и молчали?» (−5 п.п.)
Команда выбрала вариант в пользу гостей	«Вот за это я вас и нанимал»
Команда сэкономила за счёт качества	«Я, конечно, не специалист, но выглядит так себе»
Команда отказала наотрез	«Понял. Записал. Запомнил»

Заказчик ходит сам

Не ждите, пока команды придут. В середине раунда подойдите к паре столов и спросите: «ну как у вас там, всё хорошо?» Половина команд в этот момент как раз обсуждает, как бы вам не говорить о проблеме. Это создаёт и напряжение, и смех.

12.2. Стена удовлетворённости

Повесьте на флипчарт или магнитную доску вертикальную шкалу от 40 до 130 и разместите на ней шесть магнитов или стикеров — по одному на команду, все на отметке 100.

- Когда команда принимает решение, Заказчик молча подходит и двигает её магнит. Публично, на глазах у всего зала.
- Никаких объяснений в момент перемещения — объяснение прозвучит в дебрифе. Молчаливое движение вниз действует сильнее любого комментария.
- Абстрактный процент превращается в физическую сцену, а команды начинают следить за чужими магнитами не меньше, чем за своими.

12.3. Публичное объявление решений

В конце каждого раунда дайте каждой команде по 15 секунд, чтобы одной фразой сказать, что она выбрала. Шесть команд — полторы минуты.

- Формат жёсткий: одно предложение, без объяснений. «Мы заплатили 60 тысяч и оставили сроки» — и всё.
- Возникает сравнение: команды слышат, что соседи решили ту же дилемму иначе, и начинают сомневаться в себе. Это ровно та эмоция, которая нужна.
- Здесь же рождаются лучшие реплики игры — обычно после фразы «а мы решили ничего не делать».

12.4. Живое табло

Не копите результаты до финала. Обновляйте три KPI после каждого раунда и держите табло на экране.

- Команда, которая видит себя на шестом месте, начинает играть иначе — а зал начинает болеть.
- Считать вручную не нужно: файл «X-Lance_Tablo.xlsx» пересчитывает KPI, индекс и места автоматически. Помощник вносит выбранные варианты, лист «Табло» проецируется на экран.
- Между раундами достаточно тридцати секунд, чтобы обновить картинку.

12.5. Названия команд

На старте дайте тридцать секунд на то, чтобы команда придумала себе название и записала его на карточке. Дальше это имя звучит весь час, попадает на табло и в объявление победителей. Минута вложений — час отдачи.

12.6. Таймер со звуком

Выведите обратный отсчёт раунда на экран и включите звук на последних тридцати секундах. Приём выглядит банально и работает безотказно: именно в эти секунды команды перестают вежливо совещаться и начинают принимать решения.

12.7. Реквизит по проектам

Пара тысяч рублей на все шесть команд — и у вас есть опознаваемые фотографии, которые живут в соцсетях дольше самой конференции.

Команда	Реквизит
Кейтеринг	Поварской колпак или фартук
Сцена	Наушники звукорежиссёра или бейдж «crew»
Развлечения	Яркая бандана или клоунский нос на команду
Мерч	Пустая футболка и маркер — пусть сами себя брендируют
Логистика	Бейдж-лента и табличка для встречи гостей
Афтепати	Диско-очки

12.8. Порядок объявления итогов

Не начинайте с победителя. Объявляйте в таком порядке:

1. «Худшее решение с лучшим обоснованием» — голосованием зала аплодисментами. Начните с этого: зал разогревается и перестаёт бояться своих провалов.
2. «Любимец заказчика» — Аркадий Валентинович вручает лично и говорит пару слов.

3. «Финансовая дисциплина».
4. «Мастер переговоров».
5. Гран-при по индексу — от последнего места к первому, с одной фразой-комментарием по каждой команде.

13. Дебриф

Пять минут в конце — самая ценная часть игры.

- У кого удовлетворённость выше 100%, и чем за неё заплатили — сроком или маржой?
- Кто ни разу не пошёл к заказчику с запросом на изменение? Сравните результат с теми, кто ходил.
- Какое решение казалось дешёвым в моменте и оказалось самым дорогим в итоге?
- Что в вашем проекте было узким местом — и заметили ли вы его до того, как по нему ударила карта?
- Сколько времени в реальных проектах уходит на сбор статуса — и сколько заняло здесь?

Финальная мысль: проект нельзя вытянуть по одному показателю. Экономия на сроке оплачивается деньгами, экономия на деньгах — отношениями с заказчиком, а щедрость к заказчику — маржой. Управление проектом и есть выбор, чем именно вы платите в каждый конкретный момент.